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Anotace
Cílem této diplomové práce je zpracování a vyhodnocení technologie variantního provedení 
konstrukce střešního pláště. Hlavními kritérii hodnocení jsou časová a finanční náročnost, 
jako doplňující kritéria byly zvoleny energetická náročnost, funkce konstrukce, životnost a 
vliv na životní prostředí. V práci je porovnávána varianta ploché střechy s tradičním pořadím 
vrstev oproti variantě, kdy je na tomto klasickém souvrství realizováno vegetační souvrství 
střešní zahrady. Práce je úzce spjata s projektem rekreačního střediska v Písku u Jablunkova, 
na kterém bude vybraná varianta střešního pláště zhotovena. Součástí práce je také projektová 
dokumentace pro provedení stavby tohoto objektu, vyhotovená podle platné legislativy a 
státních norem. Na technologii výstavby je zaměřen stavebně technologický projekt, který 
obsahuje vypracovaný rozpočet nákladů pro provedení celé stavby, harmonogram stavebních 
prací, zařízení staveniště, technologické předpisy provádění jednotlivých variant střešního 
souvrství a použité mechanismy potřebné pro výstavbu. 
Klíčová slova 
Variantní provedení, střešní zahrada, plochá střecha, technologie stavby, časová náročnost, 
finanční náročnost.  
Abstract 
The aim of this thesis is the development and evaluation of technology of variant roof deck 
design performance. The main evaluation criteria are time and financial demands- energy 
performance, design features, durability and environmental impact were chosen as the 
additional criteria. The work includes the comparasion between the variant of flat roofs with 
traditional sequence of layers and the variant, which is realized with the classic strata 
greenings of the roof garden. The work is closely connected to the project in the resort of 
Písek by Jablunkov on which the selected alternative roof cladding was made. The work also 
involves project documentation for construction of this facility, prepared in accordance with 
current legislation and national standards. The construction technology project is focused on 
the construction technology and also on prepared budget, construction works schedule, site 
facilities, technological regulations implementing the various options of roof strata and used 
mechanisms needed for the construction. 
Key words 
Variant design, roof garden, flat roof, construction technology, time demands, financial 
demands. 
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Seznam použitého značení 
BOZP   Bezpečnost ochrany a zdraví při práci 
Bpv   Baltský výškový systém po vyrovnání 
ČSN   Česká technická norma 
EN   Evropská norma 
EPS   Pěnový expandovaný polystyren 
k. ú.   Katastrální úřad 
PD   Projektová dokumentace 
PO   Požární ochrana 
PVC   Polyvinylchlorid 
TP   Technologický předpis 
XPS   Extrudovaný polystyren 
ŽB  Železobeton 
NP  Nadzemní podlaží 
SBS  Styren – Butadien - Styren 
HI  Hydroizolace 
TI  Tepelná izolace 
MJ  Měrná jednotka 
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1.  Úvod 
Střecha, stejně jako ostatní konstrukce oddělující vnitřní a vnější prostředí, má chránit interiér 
budovy před veškerými nepříznivými vnějšími vlivy. Její návrh je nesmírně důležitou a 
citlivou úlohou. Musí vyhovovat přísným požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu, 
požární odolnost, tepelnou izolaci, hydroizolaci, estetiku a funkčnost. Při výběru typu 
zastřešení je třeba brát ohled jak na dlouhodobé místní klimatické podmínky, lokalitu objektu, 
typ okolních střech, atd., tak na možnosti investora a jeho požadavky. Jde především o 
rozhodnutí, zda budovu zastřešit šikmou či plochou střechou a o správný a hospodárný výběr 
materiálů, které budou spolu tvořit funkční a bezpečné souvrství střešního pláště. Během 
posuzování variant zastřešení a skladeb je nutné zohlednit kromě výše uvedených variant i 
jejich časovou a finanční náročnost.  
Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování investičního záměru pro zastřešení budovy 
plochou střechou. Jedná se o objekt novostavby rekreačního střediska v Písku u Jablunkova a 
investor žádá porovnání variant konstrukce souvrství střešního pláště. Hlavními kritérii jsou 
časová a finanční náročnost provádění. Oproti sobě jsou posuzovány dvě varianty. Varianta 1 
ukazuje parametry ploché střechy s klasickým pořadím vrstev podle technologického předpisu 
provádění, harmonogramu prací a rozpočtu. Varianta 2 sleduje parametry střešního pláště
tvořeného střešní zahradou s intenzivní zelení podle totožných podkladů.  
Dalším oddílem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 
zpracována v souladu s platnou legislativou. Dále technologická část, která obsahuje předpisy 
pro provádění obou variant střešního pláště, zařízení staveniště, položkový rozpočet a 
harmonogram provádění stavby pro variantu s klasickou plochou střechou. 
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2.  Investiční záměr 
Nejmenovaná obchodní společnost sídlící v Jablunkově, která se zabývá developerskou a 
stavební činností, vyhlásila investiční záměr pro návrh a realizaci střešního pláště na objektu 
rekreačního střediska v Písku. Jedná se o třípodlažní budovu, která bude nabízet možnost 
ubytování a rekreace. 
Společnost si vyžádala porovnání variant střešního pláště podle nastavených hlavních kritérií. 
Jako podklad pro porovnání variant dodala studii stavby a textovou část obsahující hlavní 
kritéria pro hodnocení požadavků na jednotlivé alternativy střešního souvrství.  
3.  Kritéria hodnocení 
Hlavní kritéria 
Časová náročnost 
Finanční náročnost 
Další doplňující kritéria 
Energetická náročnost 
Funkce střešní konstrukce 
Životnost konstrukce 
Vliv na životní prostředí 
Tab. 1: Kritéria hodnocení 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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4.  Návrh konstrukčního řešení 
Půdorys objektu je téměř čtvercového tvaru s výklenky na úhlopříčně protilehlých rozích. 
Střecha bude odvodněna dovnitř dispozice budovy pomocí dvou střešních vpustí umístěných 
podle schémata půdorysu na obr.1.    
Obr. 1: Schéma půdorysu střechy 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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4.1.  Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Jedná se o návrh tradiční skladby střešního pláště se spádovou vrstvou, parozábranou, 
tepelnou izolací a hydroizolací. Podklad pro spádovou vrstvu tvoří monolitický ŽB strop nad 
3.NP. Spádová vrstva je tvořena perlitbetonem jehož tloušťka se pohybuje od 50 do 200 mm. 
Tato betonová vrstva bude rozdělena na menší dilatační celky, aby objemové změny 
způsobené změnami teplot nenarušily správnou funkci střešního pláště. Penetrace spádové 
vrstvy bude provedena asfaltovým nátěrem Siplast Primer. Parotěsnou vrstvu zabraňující 
nežádoucímu prostupu vodních par přes stropní konstrukci tvoří SBS modifikovaný asfaltový 
pás Alu – Villatherm. Desky z EPS s nakašírovaným hydroizolačním pásem Roofspecial G S 
35 – 25 plní funkci tepelně izolační a zároveň první vrstvy hydroizolace. Pro vrstvu finální 
hydroizolace je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás Roofspecial. Při aplikaci tohoto 
souvrství je třeba pečlivě dodržovat postup popsaný v technologickém předpise. 
Za předpokladu využití této varianty nebude plocha střechy využívána pro jiné účely než pro 
běžné opravy a údržbu. Protože je ale ve výkresové dokumentaci objektu navržen přístup na 
střechu z vnitřního schodiště, je možno v budoucnu na toto souvrství aplikovat další vrstvy 
umožňující využití střechy např. jako terasy nebo zahrady. 
Obr. 2: Schéma střešního souvrství 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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4.2.  Varianta 2 – Střešní zahrada 
Soustřeďuje se na návrh vegetačního souvrství s možností výsadby intenzivní zeleně. Toto 
vegetační souvrství se realizuje na hotovou konstrukci střešního pláště s tradičním pořadím 
vrstev provedenou podle varianty 1, tudíž je jednou z možností její nástavby. 
Protože asfaltový pás finální hydroizolace nemá certifikaci proti prorůstání kořínků FLL, je 
nutné na něj položit vrstvu, která tento certifikát vlastní. Je navržena PVC folie Sikaplan 
SGmA 1,2. Další vrstvou bude ochranná geotextilie Optigreen RMS 500 chránící 
kořenovzdornou folii před poškozením. Na tuto geotextilii se položí dílce vodoakumulačních 
panelů Optigreen FKD 60 BO, který se zaplní drenážním zásypem Perl 8/16 až do výše 120 
mm nad horní úroveň vodoakumulačního panelu. Na tento drenážní násyp se položí filtrační 
geotextilie Optigreen typu 105, která zabraňuje splavování nečistot do drenážního systému při 
současné vysoké vodopropustnosti. Následně se aplikuje vegetační substrát a oddělující 
obrubníky pro rozlišení komunikačních ploch. 
Pokud bude zvolena tato varianta střešního pláště, je možné plochu střechy využívat i jako 
plochu pro trávení volného času a odpočinek. 
Obr. 3: Schéma skladby střešní zahrady 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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5.  Použité materiály pro střešní souvrství 
5.1.  Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Jednou z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější vlastností střešního pláště jsou tepelně technické 
parametry souvrství. Celková tloušťka konstrukce s variantou 1, včetně ŽB stropu nad 3.NP, 
bude 460 mm v nejnižším místě u střešních vpustí a 610 mm v nejvyšším místě u atiky. Podle 
posouzení v programu Teplo 2009 je vypočtený součinitel prostupu tepla přes konstrukci U = 
0,13 W/m2 K-1, což vyhovuje doporučené hodnotě podle ČSN 73 0540 – 2, která se rovná 
0,16 W/m2 K-1. Tepelně technický posudek je přiložen k DP jako příloha. 
Č. Název d (m) λ (W/mK) C (J/kgK) ρ (kg/m3) Mi (-) 
1 Železobeton 0,200 1,43 1020 2300 23 
2 Perlitbeton 0,125 0,091 1150 300 9 
3 Penetrační nátěr Siplast Primer 0,0001 0,21 1470 1400 280 
4 Parozábrana Alu – Villatherm 0,004 0,21 1470 1100 375000
5 TI Polyroof EPS 0,200 0,034 1270 25 70 
6 HI Roofspecial PV S -5 - 25 0,009 0,21 1470 1100 50000 
Tab. 2: Parametry vrstev konstrukce podle varianty 1 
Zdroj: Vlastní tvorba na základě výstupu z Teplo 2009 
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5.2.  Varianta 2 – Střešní zahrada 
Tato varianta střešního pláště počítá s podkladem provedeným podle varianty 1. Celková 
tloušťka tohoto souvrství, včetně skladby varianty 1, bude 890 mm. Vrstvy jako ochranná 
geotextilie, vodoakumulační panel a filtrační textilie mají zanedbatelný vliv na výsledné 
tepelně technické parametry celé konstrukce, proto byly při výpočtu zanedbány. Podle 
posouzení v programu Teplo 2009 je vypočtený součinitel prostupu tepla přes konstrukci  
U = 0,12 W/m2 K-1, což vyhovuje doporučené hodnotě podle ČSN 73 0540 – 2[4], která se 
rovná 0,16 W/m2 K-1. Tepelně technický posudek je přiložen k DP jako příloha. 
Č. Název d (m) λ (W/mK) C (J/kgK) ρ (kg/m3) Mi (-) 
1 Železobeton 0,200 1,43 1020 2300 23 
2 Perlitbeton 0,125 0,091 1150 300 9 
3 Penetrační nátěr Siplast Primer 0,0001 0,21 1470 1400 280 
4 Parozábrana Alu – Villatherm 0,004 0,21 1470 1100 375000
5 TI Polyroof EPS 0,200 0,034 1270 25 70 
6 HI Roofspecial PV S -5 - 25 0,009 0,21 1470 1100 50000 
7 PVC folie Sikaplan SGmA 1,2 0,005 0,16 960 1400 16700 
8 Exp. břidlice - násyp Perl 8/16 0,120 0,18 1260 700 3,5 
9 Veget. substrát – hlína vlhká 0,230 2,30 920 2000 2,0 
Tab. 3: Parametry vrstev konstrukce podle varianty 2 
Zdroj: Vlastní tvorba na základě výstupu z Teplo 2009 
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6. Hledisko časové náročnosti 
Jedná se o výpočet času, který je potřeba k provedení jednotlivých vrstev střešního pláště
v závislosti na objemu jednotlivých prací, počtu pracovníků provádějících jednotlivé vrstvy a 
časovém ukazateli pro každý druh práce. 
Výpočet je proveden podle vzorce: 
[ ]dny
hn
PQ
t
⋅
⋅
=
     /6.01/ 
t……..čas potřebný k provedení [h] 
Q…….objem prací [m2, m3] 
P……..časový ukazatel [MJ/1 prac. ] 
n……..počet pracovníků
h……..počet hodin v pracovní směně
6.1.  Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Příprava podkladu:     Počet dní (odhad):  1 den 
Spádová vrstva z perlitbetonu:  Množství:   37 m3
Počet pracovníků: 3 
Počet dní:  2 dny (SCHWING) 
      1 den – příprava vodících spádových a dil. prken) 
      1den - betonáž 
Penetrační  nátěr SIPLAST PRIMER: Časový ukazatel: 0,12 Nh/m2
Množství:  275 m2
Počet pracovníků: 2 
Počet dní:  2 dny 
Parozábrana ALU-VILLATHERM: Časový ukazatel: 0,06 Nh/m2
Množství:  275 m2
Počet pracovníků: 2 
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Počet dní:  1 den 
TI dílce POLYROOF:   Časový ukazatel: 0,15 Nh/m2
Množství:  275 m2
Počet pracovníků: 3 
Počet dní:  2 dny
Hydroizolace ROOFSPECIAL:  Časový ukazatel: 0,64Nh/m2
Množství:  275 m2
Počet pracovníků: 4 
Počet dní:  6 dní 
Po vytvoření spádové vrstvy je potřeba udělat technologickou přestávku v délce alespoň 28 
dní. Po uplynutí této doby bude zbytek střešního pláště dokončen za 11dní. 
Jednoplášťová plochá střecha - 
harmonogram  1.
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n
2.
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n
3.
 
de
n
Př
es
tá
v
ka
 
28
 
dn
ů
31
.
 
de
n
32
.
 
de
n
33
.
 
de
n
34
.
 
de
n
35
.
 
de
n
36
.
 
de
n
37
.
 
de
n
38
.
 
de
n
39
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40
.
 
de
n
 
41
.
 
de
n
Příprava podkladu                           
Spádová vrstva z perlitbetonu+dilatace                           
Penetrační nátěr Siplast Primer                           
Parozábrana Alu – Villatherm                           
Tepelněizolační dílce POLYROOF                           
Vtok svislý plochá střecha     
Hydroizolace ROOFSPECIAL                       
Tab. 4: Časová náročnost provádění střešní zahrady 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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6.2.  Varianta 2 – Střešní zahrada 
Jelikož časové ukazatele pracnosti pro ukládání tak specifických výrobků, jako geotextilie, 
vodoakumulační  panel atd. nejsou stanoveny ve veřejně dostupných podkladech, byla časová 
náročnost pro provedení střešní zahrady na hotovém izolačním souvrství podle varianty 1, 
stanovena po logické úvaze a konzultaci s odborníky odhadem.   
Střešní zahrada Optigreen - harmonogram 
1.
 
de
n
2.
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n
3.
 
de
n
4.
 
de
n
5.
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n
6.
de
n
7.
de
n
8.
de
n
9.
de
n
10
.
de
n
11
.
de
n
Kořenovzdorná folie Sikaplan SGmA 1,2                       
Osazení kontrolních šachet                        
Vodoakumulační textilie Optigreen typ RMS 500                       
Vodoakumulační panel Optigreen FDK 60 BO                       
Drenážní násyp Perl 8/16                       
Filtrační textilie Optigreen typ 105                       
Odělující obrubníky                        
Intenzivní substrát Optigreen i                       
Štěrkové pásy                       
Tab. 5: Časová náročnost provádění střešní zahrady 
Zdroj: Vlastní tvorba 
Výše zobrazený harmonogram uvádí dobu pro realizaci pouze vegetačního souvrství na již 
hotové skladbě ploché střechy provedené podle varianty 1. Pro určení celkové časové 
náročnosti je tudíž potřeba připočítat také dobu pro provedení ploché střechy s tradičním 
pořadím vrstev. Při započítání technologické přestávky 28 dnů pro ztuhnutí vrstvy 
perlitbetonu je pro variantu 1 potřeba 41 dnů. Celkem pro provedení střešního pláště podle 
varianty 2 je potřeba 52 dnů. 
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6.3.  Vyhodnocení 
Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že varianta 1 je méně časově náročná než varianta 2. 
Hlavním důvodem je, že provedení varianty 2 je podmíněno předešlým provedením varianty 1 
jako jejího podkladu. 
Obr. 4: Časová náročnost realizace variant střešního pláště
Zdroj: Vlastní tvorba 
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7.  Hledisko finanční náročnosti  
7.1.  Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Finanční náročnost variant1 – plochá střecha s tradičním pořadím vrstev – je určena na 
základě nákladů vynaložených na dodávku materiálů a jejich aplikaci do souvrství střešního 
pláště. Tyto náklady byly vyčísleny pomocí  Programu Build Power firmy RTS a.s. 
Název MJ Množství Kč/MJ Cena celkem (Kč)
Aplikace perlitbetonu 
Perlitbeton 
m2
m3
275 
49,5 
187,5 
3 990 
51 562,50 
197 505,00 
Penetrace Siplast Primer m2 275 62,10 17 077,50 
D+M parozábrany Alu - Villatherm m2 300 82,40 24 720,00 
Lepení TI dílců Polyroof 
TI deska Polyroof 
m
2
m2
275 
275 
76,50 
439,50 
21 037,50 
120 862,50 
Vtok svislý plochá střecha kus 2 2 760,00 5 520,00 
Natavování HI Roofspecial 
Asfaltový pás Roofspecial 
m2
m2
300 
300 
72,90 
162,00 
21 870,00 
48 600,00 
Celkem 491 695 
Tab. 6: Finanční náročnost varianty 1 – Plochá střecha s tradičním pořadím vrstev 
Zdroj: Vlastní tvorba na základě výstupu z programu Build Power 
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7.2.  Varianta 2 – Střešní zahrada 
Folie Sikaplan SGmA 1,2    cca 207 Kč/m2
Geotextilie Optigreen RMS 500   cca 59 Kč/m2
Vodoakumulační panel Optigreen FKD 60 BO neznámo 
Drenážní násyp Perl 8/16    neznámo 
Filtrační geotextilie typ 105    cca 26 Kč/m2
Intenzivní substrát Optigreen i   cca 3100 Kč/m3
Kontrolní šachty kombi    cca 1320 Kč/kus 
Systém automatického zavlažování   neznámo 
Obrubníky z cementovláknitých desek  neznámo 
Kačírek říční      cca 400 Kč/tuna 
Protože ceny všech prvků souvrství střešní zahrady nejsou veřejně dostupné a nacenění pro 
tyto produkty provádí výhradně realizační firmy, je finanční náročnost určena po konzultaci 
s odborníkem firmy Optigreen orientačně z celkové plochy střechy. 
U jednoduchých extenzivních střech při velikosti do 300 m2 lze orientačně počítat s cenou od 
cca 800 Kč/m2 včetně provedení. U střech intenzivních je to minimálně dvojnásobek, zde také 
záleží na výběru vegetace. 
Pro tuto střešní zahradu byla zvolena cena 1700 Kč/m2. 
Celková plocha střešní zahrady je 275 m2. 
Finanční náročnost provedení střešní zahrady na objektu rekreačního střediska tedy činí: 
275 x 1700 = 467 500 Kč
Obdobně jako u časové náročnosti je třeba k ceně samotného vegetačního souvrství připočíst 
cenu ploché střechy s tradičním pořadím vrstev, protože ta tvoří podklad pod střešní zahradou. 
Celková cena je tedy 491 695 + 467 500 = 959 195 Kč.
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7.3.  Vyhodnocení 
Finanční náklady na provedení střechy podle varianty 1 jsou oproti nákladům na realizaci 
střešní zahrady téměř poloviční. Pro možnost provedení varianty 2 je nutno zafinancovat 
provedení varianty 1, která tvoří podklad pro střešní zahradu.  
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Obr. 5: Finanční náročnost realizace variant střešního pláště
Zdroj: Vlastní tvorba 
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8.  Hledisko energetické náročnosti 
Energetická náročnost budov patří mezi nejdůležitější vlastnosti a je třeba, aby návrh 
konstrukčního systému bral na tuto skutečnost ohled. Střešní plášť má chránit vnitřní prostředí 
objektu před nepříznivými vlivy okolí a udržovat stabilní teplotní a vlhkostní podmínky. 
Výpočet parametrů je proveden v programu Teplo 2009. 
    
8.1.  Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Vlastnosti jednotlivých vrstev potřebné pro výpočet jsou uvedeny výše v tabulce 2. Na 
obrázku 6 je znázorněn výstup z programu Teplo 2009, z něhož je patrné, že plochá střecha 
s tradičním pořadím vrstev splňuje normové požadavky podle ČSN 73 0540 – 2[4].  
Obr. 6: Výsledek tepelně technického posudku varianty 1 
Zdroj: Teplo 2009 
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8.2.  Varianta 2 – Střešní zahrada 
Vlastnosti jednotlivých vrstev potřebné pro výpočet jsou uvedeny výše v tabulce 3. Na 
obrázku 7 je znázorněn výstup z programu Teplo 2009 z něhož je patrné, že střecha se střešní 
zahradou splňuje normové požadavky podle ČSN 73 0540 – 2[4].  
Obr. 7: Výsledek tepelně technického posudku varianty 2 
Zdroj: Teplo 2009 
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8.3.  Vyhodnocení 
Rozdílovým parametrem pro porovnání obou variant je součinitel prostupu tepla U a roční 
množství zkondenzované páry Mc,a.  
Obě varianty provedení splňují jak požadovanou hodnotu, která je 0,24 W/m2K-1 , tak 
doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, která je 0,16 W/m2K-1. Varianta 2 je 
vzhledem k tomu, že doplňuje variantu 1 energeticky úspornější. Přínos vegetačního souvrství 
se projevuje v letním i zimním období. V létě akumuluje teplo dopadající na střechu lépe než 
izolační souvrství s tradičním pořadím vrstev a tím ochlazuje vnitřní prostředí a vytváří 
příjemnější klima. Naopak v zimě toto souvrství doplňuje tradiční plochou střechu v její 
tepelně izolační vlastnosti a ještě více zabraňuje úniku tepla z interiéru a tím snižuje náklady 
na udržení tepelné pohody vnitřního prostředí. 
Var.
Hodnota součinitele 
prostupu tepla 
U (W/m2K-1) 
Požadovaná hodnota 
součinitele prostupu tepla 
U (W/m2K-1) 
Doporučená hodnota 
součinitele prostupu tepla 
U (W/m2K-1) 
1 0,13 
0,24 0,16 
2 0,12 
Tab. 7: Součinitel prostupu tepla obou variant 
Zdroj: Vlastní tvorba na základě výstupu z programu Teplo 2009 
Var.
Množství zkondenzované vodní páry
Mc,a [kg/m2rok] 
Množství odpařitelné vodní páry
Mc,a [kg/m2rok] 
1 0,0006 0,0043 
2 0,0002 0,005 
Tab. 8: Stav zkondenzované vodní páry obou variant 
Zdroj: Vlastní tvorba na základě výstupu z programu Teplo 2009 
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9. Funkce střešní konstrukce 
Každá střecha má za úkol odvádět vodu z horní části stavby a bránit jejímu hromadění, jež by 
mohlo postupně konstrukci stavby poškodit zatékáním či růstem dřevokazných hub a plísní. 
Další velmi důležitou funkcí střešního souvrství je tepelná izolace, která zabraňuje úniku tepla 
z interiéru budovy do vnějšího prostředí. Při návrhu se také nesmí opomenout kromě
technických a izolačních požadavků také estetické hledisko.  
Konstrukce střešního pláště navržená ve variantě 1 jako plochá střecha s tradičním pořadím 
vrstev bude bezpečně plnit veškeré na ni kladené požadavky, ale s užíváním její plochy pro 
další účely se již nepočítá.  Naproti tomu vegetační souvrství navržené ve variantě 2, které je 
realizováno na hotovém souvrství podle varianty 1, umožňuje její využití pro výsadbu rostlin, 
křovin a dřevin. Je možno ji využívat i pro další účely při trávení volného času. 
10.Hledisko životnosti konstrukce 
Všeobecně platí, že životnost stavby jako celku je rovna životnosti její nejméně trvanlivé 
dlouhodobé části (prvku). Mezi dlouhodobé prvky životnosti stavby patří kromě střechy také 
základy, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce. Při poškození těchto částí 
nebo pominutí doby životnosti se stavba stává nefunkční a hrozí její zřícení. Případné opravy 
a sanace jsou zpravidla tak nákladné, že mnohdy je výhodnější stavbu zbourat a postavit nový 
objekt. Průměrná délka životnosti stavby a konstrukcí je uvažována za předpokladu správného 
technického provedení, užívání v souladu s plánovaným účelem a prováděním průběžné 
údržby.   
Dle přílohy 15 Opotřebení staveb vyhlášky č. 3/2008 Sb. Oceňovací vyhláška je 
předpokládána životnost střešní konstrukce při běžné údržbě 40-80let. 
10.1. Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
V případě střešního souvrství podle varianty 1 je možné provádět kontrolu hydroizolace, která 
má nejdůležitější funkci z hlediska ochrany před povětrnostními vlivy v době užívání stavby, 
už při výstupu na střechu. Porušenost pásu v ploše nebo netěsnosti spojů lze odhalit vizuálně. 
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V tomto případě je oprava nebo rekonstrukce jednoduchá, protože hydroizolace není chráněná 
žádnou další vrstvou. 
10.2. Varianta 2 – Střešní zahrada 
U varianty 2 – střešní zahrada – je kontrola hydroizolace složitější. Na asfaltovém pásu jsou 
další vrstvy potřebné pro správnou funkci vegetačního souvrství, které by bylo nutné 
v případě opravy nebo výměny hydroizolace odstranit. Tyto vrstvy ale mají kromě své 
prvořadé funkce, také chránit hydroizolaci před teplotními extrémy, kroupami a klimatickými 
vlivy a prodlužují tak životnost izolace až na dvojnásobek.  
10.3. Vyhodnocení 
Z hlediska životnosti střešní konstrukce je lepší provedení varianty 2, ta chrání hydroizolaci 
varianty 1 před povětrnostními vlivy a přímým mechanickým poškozením a tím její životnost 
prodlužuje až na dvojnásobek.   
Obr. 8: Životnost variant střešní konstrukce 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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11.Hledisko vlivu na životní prostředí 
11.1. Varianta 1 – Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 
Protože střešní souvrství podle varianty 2 doplňuje varinatu 1, bude v této kapitole z hlediska 
vlivu na životní prostředí posouzeno toto doplnění varianty 1 vegetačním souvstvím.  
11.2. Varianta 2 – Střešní zahrada 
Toto souvrství je tvořeno vegetačním substrátem, filtrační a ochrannou textilí, drenážním 
násypem, plastovými vodoakumulačními panely a kořenovzdornou PVC folií. Všechny toto 
materiály jsou bezpečně recyklovatelné a po odstranění ze souvrství a recyklaci se mohou 
použít pro další jiné účely. Výroba a těžba těchto materiálů nemá příliš velký negativní vliv 
na životní prostředí ve srovnání s kladným vlivem, kterým působí souvrství jako celek během 
užívání stavby. Zelené střechy vsakují a odpařují zpět do ovzduší v průměru 40-99% srážkové 
vody za rok v závislosti na typu souvrství a odlehčují tak kanalizačnímu systému především 
při přívalových deštích. Výrazně přispívají k ochlazování budovy v létě, zvlhčování vzduchu 
a snížení prašnosti. Představují také ekologické vyrovnání zásahů člověka do přírody v 
důsledku zástavby, mnoha živočišným druhům poskytují zelené střechy útočiště a náhradní 
prostor k životu.  
11.3. Vyhodnocení 
Zápory varinaty 2  
   
- Zatížení životního prostředí výrobou, dopravou a recyklací materiálů
Klady varianty 2 
- Zvlhčení vzduchu 
- Ochlazování budovy v letním období 
- Snížení prašnosti 
- Zvýšení estetičnosti budovy 
- Ekologické vyrovnání zásahu člověka do přírody 
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12.Vyhodnocení  
V této kapitole je zobrazeno vyhodnocení variantního provedení střešní konstrukce podle 
hlavních a doplňujících kritérií popsaných v této práci. Pro větší přehlednost je toto 
vyhodnocení zobrazeno tabulkově. 
Vyhodnocení variantního provedení  
střešní konstrukce 
Hlavní kritéria Doplňující kritéria 
Č
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Varianta 1 – Plochá střecha s tradičním
 pořadím vrstev 
41 dnů
491 695 
Kč
    
Varianta 2 – Střešní zahrada 53 dnů
959 195 
Kč
+ + + + 
Tab. 9: Vyhodnocení variantního provedení střešní konstrukce 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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13.Závěr 
Tato diplomová práce má za cíl vyhodnocení jednotlivých variant investičního záměru 
konstrukce střešního pláště podle zadaných kritérií a doporučení jedné z možností pro 
realizaci investorovi. Na základě provedených vyhodnocení se doporučuje provedení varianty 
2, tj. střešní zahrada. Toto souvrství je lepším řešením i přes vyšší pořizovací náklady a větší 
časovou náročnost, protože díky jeho realizaci je chráněna hydroizolace, tím se prodlužuje její 
životnost a snižuje se nebezpečí jejího porušení. Dalším velice podstatným kladem je vliv 
vegetačního souvrství na tepelnou pohodu v interiéru během zimního a letního období. V létě
pomáhá ochlazovat budovu, naopak v zimě ještě více zabraňuje úniku tepla do vnějšího 
prostředí. Navíc vegetace vsakuje a odpařuje zpět do ovzduší v průměru 40-99% srážkové 
vody za rok v závislosti na typu souvrství a odlehčuje tak kanalizačnímu systému především 
při přívalových deštích.    
V další části diplomové práce je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby. 
Jedná se o objekt novostavby rekreačního střediska v Písku u Jablunkova.  
Dále je přiložen stavebně technologický projekt, který obsahuje technologické předpisy 
k provedení obou variant střešního pláště, položkový rozpočet nákladů na provedení celé 
stavby, harmonogram provádění a technická zpráva s výkresem zařízení staveniště. 
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1. Obecné informace o stavbě
1.1. Popis stavby 
Jedná se o novostavbu objektu rekreačního střediska v Písku u Jablunkova, obce na 
východním cípu republiky, blízko hranice se Slovenskem a Polskem. Stavba bude realizována 
na pozemku č. 1645/1, ke kterému přiléhá ze severní strany obousměrná dopravní 
komunikace. V okolí pozemku se nacházejí převážně rodinné domy o dvou až třech 
podlažích. 
Budova, jenž je situována v severní části pozemku, bude půdorysně tvaru téměř
obdélníkového, s výklenky na úhlopříčně protilehlých stranách. Výškově jsou navržena tři 
nadzemní podlaží, bez podsklepení. Stavba bude založena na železobetonových patkách a 
pásech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce objektu tvoří monolitický skelet. Jako 
stropní konstrukce byly ve všech podlažích navrženy železobetonové desky. Zastřešení bude 
provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy. Celý objekt bude zateplen kontaktním 
zateplením z EPS tl. 150 mm. 
1.2. Popis konstrukce 
V dalších bodech se budu zabývat sestavením podrobného technologického postupu pro 
provedení jednoplášťové ploché střechy z kompletizovaných tepelněizolačních dílců
s nakašírovaným hydroizolačním pásem POLYROOF SPECIAL, na který se plnoplošně
nataví druhá vrstva HI z asfaltového pásu ROOFSPECIAL PV S 5 25. 
Obr. 1: Schéma střešního souvrství 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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Montáž střešních vpustí 
1.3. Etapizace výstavby 
Obr. 2: Schéma etapizace výstavby 
Zdroj: Vlastní tvorba 
Převzetí pracoviště, kontrola provedení 
všech již hotových konstrukcí které 
souvisejí se střešním pláštěm (stropní 
konstrukce, atika, svislé prostupy)
Zaměření a provedení spádové vrstvy 
z perlitbetonu + dilatace 
Penetrace spádové vrstvy asfaltovým 
nátěrem SIPLAST PRIMER 
Natavení parozábrany  
ALU-VILLATHERM 
Nalepení kompletizovaných TI dílců
POLYROOF 
Natavení hydroizolačních pásů
ROOFSPECIAL 
Provedení detailů u prostupů a střešních 
vpustí 
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2. Připravenost 
2.1. Stavby 
Kolem obvodu stavby bude zhotoveno lešení, z kterého bude částečně prováděna betonáž 
ztužujících věnců, stropních desek a zateplení obvodových stěn. Všechny předchozí práce 
budou provedeny v kvalitě určené pracovními postupy pro jednotlivé konstrukce. 
Budou vybetonované všechny svislé sloupy a vodorovné průvlaky a stropní desky, osazeny 
všechny prostupy střešním pláštěm, dozděny všechny nosné a ztužující zdi. Nad stropní 
konstrukcí posledního 3.NP je dozděna atika do výšky 1 m nad horní úroveň stropní 
konstrukce a bude dokončeno zdivo výstupu na střechu. 
2.2. Staveniště
Ze staveniště bude oproti předchozím etapám výstavby odstraněná skládka zdiva a ocelové 
výztuže. Prvky zařízení staveniště jako: přípojka vody a elektrické energie, zázemí pro 
pracovníky a stavbyvedoucího, hygienické zařízení, zpevněné komunikační plochy pro pohyb 
mobilního čerpadla betonu a ostatních vozidel pohybujících se na stavbě, uzavíratelné sklady 
atd. zůstanou na staveništi i v době provádění střešního pláště. 
3. Materiály pro střešní souvrství, doprava a skladování 
Skladba souvrství střešního pláště je navržena z materiálů, které splňují požadavky platných 
norem. Tyto materiály nesmí být zaměněny za materiály o jiných vlastnostech, protože by 
mohlo dojít k nefunkčnosti pláště. 
3.1. Materiály 
3.1.1. Výpis materialů
materiál      Množství 
- perlitbeton PTB 500     37 m3
- asfaltový nátěr SIPLAST PRIMER   275 m2
- parozábrana ALU – VILLATHERM  275 m2
- kompletizované TI dílce Polyroof   275 m2
- hydroizolace Roofspecial PV S5 25   275 m2
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3.1.2. Vlastnosti materiálů
3.1.2.1. Perlitbeton 
- tvoří spádovou vrstvu ploché střechy 
- perlitbeton (PTB) je jeden z nejlehčích silikátových tepelně-izolačních a zvukově-
izolačních materiálů, připravený mokrou nebo polosuchou cestou z experlitu a 
cementu 
- perlitbeton je třeba jako každou monolitickou vrstvu dilatovat do menších dilatačních 
celků tak, aby objemové změny způsobené změnami teplot nenarušily správnou funkci 
střešního pláště
- jeden dilatační celek bude mít max. 6 x 6 m 
Technické parametry perlitbetonu: 
Parametr Jednotky PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600
Specifická hmotnost kg/m3 300 400 500 600 
Pevnost v tlaku MPa 0,55 0,96 1,56 1,92 
Tepelná vodivost Kcal/mh°C 0,11 0,12 0,13 0,155 
Difůze vodní páry g/mh.torr 0,020 0,018 0,016 0,015 
Tab. 1: Technické parametry perlitbetonu 
Zdroj: www.perlit.cz[9]
Receptura na 0,1 m3 perlitbetonu: 
Parametr Jednotky PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600
Experlit EP 180 m3 0,125 0,125 0,125 0,125 
Cement SPC 325 kg 12 19 27 36 
Voda litr 38 - 40 
Tab. 2: Receptura na 0,1 m3 perlitbetonu 
Zdroj: www.perlit.cz[9] 
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3.1.2.2. Asfaltový nátěr SIPLAST PRIMER 
- zvyšuje přilnavost k podkladu pro parozábranu 
- optimální penetrační prostředek při aplikaci asfaltových pásů modifikovaných SBS 
kaučukem 
- složení:  40% SBS modifikovaná živice 
60%rozpouštědlo na bázi xylenu 
- výhody SIPLAST PRIMER: 
o vysoká přilnavost 
o rychlé schnutí 
o jednoduché podkládání 
- spotřeba nátěru je cca 0,25 litrů/m2
Hlavní charakteristiky: 
Hustota 0,92
Obsah pevné báze 46,5%
Doba schnutí (23°C, 55% vzdušné vlhkosti) 2 hodiny
Přídržnost k podkladu 0,4 MPa
Tab. 3: Charakteristiky SIPLAST PRIMER 
Zdroj: www.icopal.cz[7] 
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3.1.2.3. Parozábrana ALU-VILLATHERM 
Obr.3: Parozábrana ALU-VILLATHERM 
Zdroj: www.icopal.cz[7]
- tvoří vrstvu zabraňující nežádoucímu prostupu vodních par přes střešní konstrukci 
- natavitelný elastomerový asfaltový pás s mikroventilačním THERM systémem 
- vyrovnává přetlak vodní páry systémem mikroventilačních kanálků
- technologie ochrany kanálků SYNTAN minimalizuje možnost poškození 
mikroventilačního systému při natavování pásů
Složení pásu (shora dolů) 
- spalná PE folie v podélném přesahu opatřena systémem CUT LINES pro spolehlivé 
natavení 
- THERM pruhy ze samolepícího asfaltu tvoří 60% plochy pásu (pro nalepení tepelné 
izolace) 
- elastomerový asfalt modifikovaný SBS 
- kombinovaná nosná vložka z hliníkové folie a skelné rohože 
- THERM pruhy ze samolepícího asfaltu tvoří 50% plochy pásu 
- spalná PE folie  
VŠB – TU OSTRAVA 
Diplomová práce 
Technologický předpis – Varianta 1 
- 10 - 
2011/2012  Bc. Zbigniew Niemiec 
THERM pruhy a SYNTAN  
- na spodním i na horním povrchu jsou vyprofilované THERM pruhy na 60 % (resp. 
50% na spodním povrchu) plochy pásu
- červená plocha mezi nimi je vysoce tepelně odolná mikrovrstva SYNTAN, která 
chrání plochu expanzních kanálků před poškozením při pokládce a zabezpečuje tak 
jejich spolehlivou odvětrávací funkci
- síť expanzních kanálků zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku vodních par ze spodních 
vrstev konstrukce
- THERM pruhy z tepelně aktivovaného vysoce modifikovaného asfaltu mají plochu 
zvětšenou jemným žlábkováním
- aktivují se horkem při ožehnutí ochranné PE folie
- ihned se přilepí k podkladu, aniž by došlo k přehřátí a roztečení asfaltu.
- THERM pruhy na horním povrchu pásu umožňují přilepení tepelné izolace 
z polystyrénu bez použití lepidla 
Technická data 
Délka pásu m 7,5 
Šířka pásu m 1,0 
Tloušťka mm 4,0 
Hmotnost role kg 42 
Pevnost v tahu pod./příč. N/5cm 550/350
Protažení při přetžení pod./příč. % 3 
Pevnost proti vytžení hřebíku N 150 
Ekvivalentní difuzní tloušťka Sd ˃ 1500 
Tab. 4: Technická data parozábrany ALU-VILLATHERM 
Zdroj: www.icopal.cz[7]
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3.1.2.4. Kompletizované tepelněizolační dílce POLYROOF 
Obr. 4: Tepelněizolační deska s nakašírovaným pásem POLYROOF 
Zdroj: www.roofspecial.cz[8]
- tvoří vrstvu tepelněizolační a zároveň první hydroizolační vrstvu střešního pláště
- kompletizovaný výrobek vytvořený z tepelněizolační desky z expandovaného 
polystyrénu, na kterou je již ve výrobně nakašírován asfaltový hydroizolační pás 
- hydroizolační pás ma na šířku 1080 mm a na polystyrenovou desku je nalepen pomocí 
v pruzích naneseného polyuretanového lepidla – tím je zároveň vytvořena mezi 
hydroizolačním pásem a povrchem tepelné izolace expanzní vrstva 
- na dvou stranách kompletizovaného výrobku přesahuje nakašírovaný HI pás 
polystyrenovou desku o 80 mm 
- díky spojení těchto přesahů na stavbě vznikne první spojitá hydroizolační vrstva 
střešního pláště
Vlastnosti výrobku 
Typ expandovaného polystyrenu
PSB-S-35
Objemová hmotnost (kg/m3) 30 až 35 
Součinitel tepelné vodivosti λk (W/mK) charakteristický 0,032 
Součinitel tepelné vodivosti λp (W/mK) výpočtový 0,034 
Pevnost v tlaku při 10% stlačení (MPa) 0,22 
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Pevnost v tlaku při 2% stlačení (MPa) dle DIN 0,036 až 0,062 
Přípustné zatížení v tlaku 0,022MPa =2,2t/m2
Trvalé tepelné namáhání (°C) 80 
Nasákavost objemová (max %) 2,5 
Stupeň hořlavosti dle ČSN 73 0862 C1 
Faktor difúzního odporu µ (-) 40/100 
Nakašírovaný hydroizolační pás 
Název pásu Typ asfaltu Druh nosné vložky Tloušťka
ROOFSPECIAL G S 35 - 25 
modifikovaný SBS  
(-25°C) 
skelná rohož 200 g/m2 3,5 mm 
Tab. 5: Vlastnosti kompletizovaných dílců POLYROOF 
Zdroj: www.roofspecial.cz[8]
3.1.2.5. Hydroizolační asfaltový pás ROOFSPECIAL PV S5 -25 
- tvoří horní finální hydroizolační vrstvu střešního pláště
- univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) s vyšší pevností, s vysokou dilatační 
schopností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s požárním atestem 
BROOF(t1)
- pás se vyrábí s ochranným břidličným posypem, který chrání asfaltovou hmotu proti 
účinkům UV záření a snižuje povrchovou teplotu pásu
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Složení výrobku 
1. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp + 8 cm návarový pruh 
2. Horní krycí vrstva ˃ 1mm – modifikovaný asfalt 
3. Nosná vložka – polyesterová rohož PV 
4. Spodní krycí vrstva ˃ 1mm – modifikovaný asfalt 
5. Spodní úprava – PE folie 
Obr. 6: Asfaltový pás ROOFSPECIAL PV S -25 
Zdroj: www.roofspecial.cz[8]
Vlastnosti produktu 
Vlastnost Zkušební metoda Hodnota
Šířka EN 1848-1 1,0 m
Délka EN 1848-1 5 m
Tloušťka EN 1849-1 5,2 mm
Vodotěsnost EN 1928 Úspěšně vykonána
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Maximální tahová síla EN 12311-1 Pod. i příč. 1000N/50 mm (±20%)
Protažení EN 12311-1 Pod. i příč. 50% (±20%)
Ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25°C
Pevnost spoje smyková odolnost EN 12317-2 Pod. i příč. 1000N/50 mm (±20%)
Odolnost proti stékání za vyšších teplot EN 1110 100°C
Tab. 6: Vlastnosti pásu ROOFSPECIAL PV S5 -25 
Zdroj: www.roofspecial.cz[8]
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3.2. Doprava 
Všechen materiál potřebný pro konstrukci střešního pláště, kromě směsi perlitbetonu, bude na 
stavbu dodán jednorázově v plné míře. 
Nákladní auta, která budou provádět transport potřebných materiálů na stavbu musí být 
zbaveny nečistot, aby se předešlo mechanickému poškození výrobků. Během nakládání a 
vykládání je třeba postupovat opatrně a nesmí se porušit ochranné folie. Role asfaltových 
pásu budou převáženy ve vertikální poloze v jedné vrstvě.  
Doprava materiálů na střechu bude prováděna pomocí stavebního výtahu. 
3.3. Skladování 
Veškerý stavební materiál musí být chráněn proti povětrnostním vlivům v teplotních a 
vlhkostních podmínkách, které udává výrobce. Při nedodržení těchto podmínek může být 
příčinou změny vlastností výrobků a problémy po zabudování do konstrukce.  
Materiál bude skladován v uzavíratelných skladech na staveništi podle pokynů výrobce. Po 
dovezení materiálu na stavbu musí být dodávka řádně zkontrolována a zaevidována do 
stavebního deníku. O převzetí dodávky materiálu rozhoduje vedoucí pracovník dodavatele 
střešního pláště. 
Asfaltový nátěr SIPLAST PRIMER – bude skladován v originálních baleních na paletách 
na stojato, ve větraných skladech mimo dosah zdrojů tepla. 
Parozábrana ALU-VILLATHERM – role pásů budou skladovány ve vertikální poloze 
v jedné vrstvě v uzavíratelných skladech se zamezením přímého slunečního záření a vysokých 
teplot.  
Kompletizované tepelněizolační dílce POLYROOF – desky mohou být uloženy v patrech 
nad sebou, musí být chráněny před přímým slunečním zářením, skladují se na čistém, rovném 
povrchu mimo dosah hořlavin – budou skladovány v uzavíratelných větraných skladech. 
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Hydroizolace ROOFSPECIAL PV S -25 - role pásů budou skladovány ve vertikální poloze 
v jedné vrstvě v uzavíratelných skladech se zamezením přímého slunečního záření a vysokých 
teplot. 
4. Převzetí pracoviště
Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, dodavatelů předchozích etap 
výstavby a dodavatele etapy zastřešení. O převzetí bude udělán zápis do stavebního deníku. 
Předány budou klíče od staveniště a buněk pro pracovníky. Všichni pracovníci musí projít 
vstupním školením BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu 
generálního dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými 
riziky konkrétního pracoviště. 
5. Pracovní podmínky 
5.1. Spádová vrstva z perlitbetonu 
Protože součástí této etapy výstavby je mokrý proces, je nutno zajistit vhodné podmínky pro 
betonáž. Tzn. teplota by neměla klesnout pod 5°C. Pokud tato situace i přesto nastane, bude 
nutné příjmout vhodná opatření pro ošetřování čerstvého betonu. Například prohříváním 
směsi, teplou záměsovou vodou, větším množstvím cementu, použitím cementu s vyšším 
hydratačním teplem s vysokou počáteční pevností. V tomto případě, pokud bude teplota vyšší 
než 5°C, bude čerstvý beton ošetřen nátěrem zamezujícím nadměrnému vysoušení Antisol. 
5.2. Parozábrana ALU-VILLATHERM 
Asfaltový pás se nemá pokládat za silného větru, deště a při teplotách nižších než 5°C. Pás je 
sice zpracovatelný i za nižších teplot, ale práce je v těchto případech mnohem náročnější – 
vyšší spotřeba plynu, problematičtější manipulace v důsledku menší ohebnosti – a tím pádem 
se zpomalí rychlost pokládky. 
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5.3. Kompletizované tepelněizolační dílce POLYROOF 
Tyto polystyrenové dílce s nakašírovaným hydroizolačním pásem se nesmí pokládat za 
vysokých teplot okolního vzduchu a přilehlých konstrukcí. Maximální teplota pro trvalé 
užívání je 80°C. Při překročení této teploty hrozí, že dojde k deformaci tepelné izolace. 
5.4. Hydroizolace ROOFSPECIAL 
Asfaltový pás se nemá pokládat za silného větru, deště a při teplotách nižších než 5°C. Pás je 
sice zpracovatelný i za nižších teplot, ale práce je v těchto případech mnohem náročnější – 
vyšší spotřeba plynu, problematičtější manipulace v důsledku menší ohebnosti – a tím pádem 
se zpomalí rychlost pokládky. V případě, že je třeba pokládku provést za nižších teplot, 
musíme zajistit pomocné opatření, např. vytápěné stany nebo přístřešky. 
 Pokud pokládka pásu probíhá za vysokých teplot, nastává zde nebezpečí jeho poškození, 
například v důsledku stoupnutí na horkem změklý pás, nebo zabudování nedovoleného napětí 
do pásu díky jeho teplotní roztažnosti. Povrchová teplota pásu by tedy neměla přesáhnout 
50°C, což odpovídá teplotě cca 25°C ve stínu. 
6. Personální obsazení   
Pracovní četa:  
- konstrukce spádové vrstvy:     3x zedník 
- penetrace nátěrem SIPLAST PRIMER:  2x natěrač
- natavování parozábrany ALU-VILLATHERM: 2x izolatér
- lepení TI dílců POLYROOF :   2x izolatér + 1x pomocný dělník 
- natavování HI ROOFSPECIAL:   4x izolatér 
Ochranné pomůcky osobní ochrany 
Všichni pracovníci vyskytující se během pracovní doby na staveništi jsou povinni nosit 
ochrannou helmu a nosit pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. Dále jsou 
povinni při práci používat rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje). Pracovní oděv je 
individuální podle druhu vykonávané práce. Kromě těchto všeobecných pomůcek musejí 
pracovníci používat i další pomůcky, které vyžaduje jejich činnost. 
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7. Stroje a pracovní pomůcky 
Stavební laser Bosch BL 130 I 
Automatický rotační laser do vnitřního i vnějšího 
prostředí  
S přijímačem dosah až 130 m  
Horizontální a vertikální samonivelace  
Svislý a referenční paprsek  
Obr. 7: Stavební laser Bosch 
Zdroj: www.bosch.cz[13]
Autodomíchávač SCHWING Basic Line AM 15 C 
Bude použit pro dovoz perlitbetonu z betonárky na stavbu 
Jmenovitý objem – 15 m3 
Geometrický objem – 21 900 l 
Stupeň plnění – 68,5% 
Obr.8: Autodomíchávač Schwing Basic line AM 15 C 
Zdroj: www.schwing.cz[11]
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Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X
Bude použito pro čerpání perlitbetonu z autodomíchávače na střechu. 
Tok betonu až 165m3/h  
Vertikální dosah 34,0m  
Horizontální dosah 30,0m 
Obr. 9: Autočerpadlo Schwing S 34 X 
Zdroj: www.schwing.cz[11]
Vibrátor Wacker M 2000 
Ponorný vibrátor s ohebnou hřídelí. Bude použit pro 
zhutnění spádové vrstvy.   
Výkon motoru 1,5 kW  
Počet otáček min. 17 500  
Obr. 10: Vibrátor Wacker M 2000 
Zdroj: www.strojnivybaveni.cz 
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Stavební plynový hořák 35 kW s 10 m hadicí IGI 
Izolatérský hořák o výkonu 35 kW 
Výrobce: IGI 
Rukojeť hořáku umožňuje rychloregulaci 
 Set dále obsahuje 10 m hadici s koncovkami G3/8"L.
Výkon (kW): 35       Obr. 11: Plynový hořák IGI 35kW 
Váha (kg): 1,5        Zdroj: www.primagas.cz[12]
Spotřeba (g./hod.): 2 500 
Další nářadí: lopaty, hrábě, smeták, stahovací lať, vodováha, stahovací lať – letadlo, metr. 
8. Pracovní postupy 
Stavební práce na zhotovení střešního pláště budovy začnou překontrolováním, zda všechny 
konstrukce, které jsou již hotovy a budou součástí střechy, jsou provedeny v požadované 
kvalitě a v souladu s projektovou prováděcí dokumentací. Jedná se o kontrolu rovinnosti 
stropní desky nad 3.NP, kontrolu zralosti betonu stropní konstrukce, kontrolu polohy a výšky 
atiky, kontrolu prostupů střešním pláštěm, atd. 
8.1. Spádová vrstva 
- vstupní kontrola a zaměření již hotových konstrukcí: 
o zda jsou provedeny v souladu s projektovou dokumentací  
o kontrola rovinnosti ŽB stropní desky a svislosti atikového zdiva  
o povolené odchylky jsou uvedeny v ČSN 73 0210 – 2 Přesnost monolitických 
konstrukcí a ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – 
Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva 
o kontrola přesnosti osazení prostupů střešním pláštěm 
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- vrstva bude provedena z lehčeného perlitbetonu 
- jako první se po obvodě atiky označí horní úroveň spádové vrstvy pomocí stavebního 
laseru 
- dále se označí výšková úroveň u střešního vtoku 
- osadí se dřevěná vodící prkna po obvodu atiky a prkna vymezující jednotlivá spádová pole, 
po kterých se po uložení perlitbetonu bude stahovat povrch pomocí stahovací latě
- rozmístí dřevěná prkna tl. 20 mm rozdělující střešní plochu na dilat. celky max. 6 x 6 m 
- oddilatují se všechny prostupy střešním pláštěm – pomocí dilatačních gumových pásků  
- samotná betonáž bude probíhat od nejnižšího místa, tzn. od střešní vpusti směrem k atice, 
pomocí autočepradla SCHWING po jednotlivých spádových polích v jednom pracovním 
záběru 
- po vyplnění spádových polí se odstraní prkna, která je vymezují a tím vzniklé mezery se 
dobetonují 
- druhý den po dokončení betonáže se odstraní dilatační prkna a do vniklých mezer se 
aplikuje trvale pružný tmel vyrovnávající účinky objemových změn jednotlivých 
dilatačních celků
- postup betonáže viz. Schéma provádění spádové vrstvy  
  
Obr. 12: Schéma spádové vrstvy 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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8.2. Penetrační nátěr SIPLAST PRIMER 
- mezioperační kontrola spádové vrstvy: 
o zda je provedena v souladu s projektovou dokumentací 
o kontrola spádů a výšek 
o povolené odchylky jsou uvedeny v ČSN 73 0210 – 2 Přesnost monolitických 
konstrukcí 
- penetrace podkladu bude provedena z SBS modifikovaného živičného impregnačního 
nátěru SIPLAST PRIMER určeného pro použití za studena 
- povrch spádové vrstvy musí být suchý a čistý  
- nanášení nátěru se bude provádět pomocí válečků na celou plochu spádové vrstvy se 
spotřebou cca 0,25 l/ m2
- po dokončení impregnace se vrstva nechá vyschnout min. 2 hod
8.3. Parozábrana 
- mezioperační kontrola penetračního nátěru: 
o zda je proveden spojitě po celé ploše spádové vrstvy 
o zda je proveden v rovnoměrné tloušťce 
o zda je dostatečně vyschlý 
- bude provedena z asfaltového modifikovaného SBS pásu ALU – VILLATHERM – 
parozábrana s mikroventilačním THERM systémem 
- po nutné technologické pauze (cca 28 dní) opatříme povrch spádové vrstvy asfaltovým 
nátěrem ALP, na který poté natavíme pomocí plynového hořáku asfaltový pás ALU – 
VILLATHERM 
- pásy budou natavovány po spádu střechy s přesahem minimálně 80 mm 
- spoje parozábrany budou plnoplošně nataveny přes sebe, na spojích nesmí vznikat bubliny 
- asfaltový pás bude vytažen po svislé ploše atiky až přes její horní plochu, aby byla 
zajištěna ventilace 
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8.4. Kompletizované TI dílce s nakašírovaným HI pásem POLYROOF 
- mezioperační kontrola parozábrany 
o kontrola plnoplošného spojení spojů
o kontrola natavení k podkladu 
o kontrola funkčnosti mikroventilace 
- kompletizovaný výrobek, který je vytvořen z tepelně izolační desky z pěnového 
expandovaného polystyrenu, na kterou je již ve výrobě nakašírován asfaltový 
hydroizolační pás 
- povrch parozábrany musí být před uložením dílců čistý a suchý 
- TI dílce budou přilepeny pomocí teplem aktivovaných THERM pruhů na vnější straně
parozábrany. Tyto pruhy se aktivují nahřátím plynovým hořákem a umožní tak spolehlivé 
spojení s tepelnou izolací bez použití lepidla
- izolační deska se přiloží k podkladu, ihned dotlačí a srovná pomocí latě
- je nutno dbát na pečlivou pokládku tepelné izolace tak, aby mezi deskami nevznikaly 
spáry, které nejenže tvoří ve střešním plášti tepelné mosty, ale zároveň mají vliv na stárnutí 
vodotěsné izolace 
- z tohoto důvodu budou použity kompletizované dílce s polodrážkou. Desky budou 
pokládány podle kladečského plánu směrem od střešních vtoků k atice  
- po přilepení desek POLYROOF k podkladu je nutné zajistit vodotěsnost nakašírovaného 
asfaltového pásu v ploše střechy tím, že se celoplošně svaří přesahy tohoto pásu pomocí 
plynového hořáku  
- v žádném případě nesmí dojít k poškození polystyrenu plamenem hořáku při svařování 
těchto přesahů. Omezení prošlehnutí plamene hořáku na polystyren ve spáře mezi 
jednotlivými deskami zajistíme přiložením nášlapné latě těsně vedle spáry desek, jejichž 
přesah se svařuje 
- po svaření těchto přesahů tvoří nakašírovaný asfaltový pás první hydroizolační vrstvu 
střechy, na kterou se následně nataví druhá vrstva vodotěsné izolace 
- viz. Schéma tepelně – izolačních dílců
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Obr. 13: Schéma TI dílců POLYROOF 
Zdroj: Vlastní tvorba 
8.5. Hydroizolace ROOFSPECIAL 
- mezioperační kontrola uložení tepelně – izolačních dílců
o kontrola spojů nakašírovaných hydroizolačních pásů
o kontrola polohy tepelně – izolačních dílců
o kontrola osazení střešních vpustí a odvětrávacích komínků
- univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) s vyšší pevností, s vysokou dilatační 
schopností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s požárním atestem BROOF(t1) 
jako součást systémové skladby určený pro náročné hydroizolační aplikace 
- před natavováním vrchního asfaltového pásu je nutno osadit a natavit střešní vpusti a 
odvětrávací komínky s bitumenovou manžetou 
- asfaltové pásy finální hydroizolace budou plnoplošně nataveny na hydroizolační pás 
nakašírovaný na TI dílcích pomocí plynového hořáku 
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- budou kladeny ve směru toku vody tak aby nevznikal tzv. spoj proti vodě  
- tato vrstva bude vytažena po svislé ploše atiky až přes její vrchní plochu  
- podélný přesah pásů bude široký 80 mm, příčný přesah bude v šířce min. 100 mm. Při 
svařování podélného i příčného přesahu pásu musí vytékat asfaltový návalek, který je
optickou kontrolou spolehlivě provedeného spoje pásů  
- u prostupu komína a odvětrávacích komínků musí být hydroizolace vytažena min. 150 mm 
na svislou plochu a utěsněna 
- viz. Schéma kladení hydroizolace 
Obr. 14: Schéma kladení hydroizolace ROOFSPECIAL 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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9. Jakost a kontrola kvality 
9.1. Vstupní 
- kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skutečným 
stavem  
- kontrola stavební připravenosti – kontrolujeme, zda a v jaké kvalitě jsou provedeny práce, 
na které budeme navazovat  
- kontrola materiálů – kontrolujeme materiál dle dodacího listu jeho množství, rozměry, 
kvalitu, typ, nepoškozenost  
9.2. Mezioperační 
- kontrola dopravy, ukládání a hutnění perlitbetonu – čerstvá směs se bude ukládat za 
pomoci betonové pumpy. Nesmí padat z výšky vyšší než 1,5m, jinak by totiž docházelo k 
rozmíchání betonové směsi. Vzhledem k výšce jednotlivých spádových polí budou tyto 
pole betonovány najednou. Uložený perlitbeton zhutňujeme pomocí ponorného vibrátoru. 
Zhutňování se považuje za ukončené ve chvíli, kdy z něj vystoupí cementové mléko. Po 
zhutnění se urovnává stahovací latí  
- kontrola provedení parotěsné zábrany – kontrolujeme její celistvost neporušenost, provedení 
spojů, velikost přeložení 
- kontrola osazení izolačních dílců POLYROOF - kontrolujeme zda jsou desky osazeny na 
sraz a přelepení spojů nakašírované hydroizolace
- kontrola osazení střešních vtoků a větracích komínků – kontrolujeme, zda jejich 
bitumenová manžeta je celoplošně spojena s první vrstvou hydroizolace
- kontrola provedení finální hydroizolační vrstvy z pásů ROOFSPECIAL – kontrola spojů a 
připevnění k podkladu
9.3. Výstupní 
- vizuální kontrola celkového provedení – vizuálně kontrolujeme provedení všech 
viditelných konstrukcí 
- kontrola shodností s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost s projektovou 
dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací  
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- provádí se kontroly spojů asfaltových pásů mezi sebou, připojení k podkladu 
- pás musí být k podkladu připojený tak aby nehrozila ztráta stability izolace v důsledku 
působení větru, tíhy sněhu, vlastní tíhy nebo teploty 
- v případě, kdy nastane podezření, že spoje mezi pásy nebo připojení k podkladu pásu 
nejsou v pořádku, je třeba provést do souvrství pláště sondu 
- pokud jsou hydroizolační pásy nekvalitně spojeny v několika místech je třeba tyto oblasti 
proříznout, svařit a převařit pomocí záplaty 
- v případě četných nespojitostí se nataví celý nový pás 
- vizuální kontrola velikosti vzájemného překrytí, nebo namátkové proříznutí ve spoji, nebo 
tažení špachtle po spoji s mírným tlakem proti spoji – pouze při teplotách 10°C – 20°C 
- vizuálně se kontroluje, zda vlivem špatného způsobu natavování, nedošlo k obnažení nosné 
vložky nebo nevznikly puchýře a bubliny 
10.Výpočet doby trvání jednotlivých etap 
Jedná se o výpočet času, který je potřeba k provedení jednotlivých vrstev střešního pláště
v závislosti na objemu jednotlivých prací, počtu pracovníků provádějících jednotlivé vrstvy a 
časovém ukazateli pro každý druh práce. 
Výpočet je proveden podle vzorce: 
[ ]dny
hn
PQ
t
⋅
⋅
=        /10.1/ 
t……..čas potřebný k provedení [h] 
Q…….objem prací [m2, m3] 
P……..časový ukazatel [MJ/1 prac. ] 
n……..počet pracovníků
h……..počet hodin v pracovní směně
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10.1. Příprava podkladu 
Počet dní (odhad):  1 den 
10.2. Spádová vrstva z perlitbetonu 
Množství: 37 m3
Počet pracovníků: 3 
Počet dní:  2 dny (betonáž pomocí autočerpadla a autodomíchávače SCHWING) 
   1 den – příprava vodících spádových a dilatačních prken 
   1den - betonáž 
10.3. Penetrační asfaltový nátěr SIPLAST PRIMER 
Časový ukazatel: 0,12 Nh/m2
Množství:  275 m2
Počet pracovníků: 2 
Počet dnů:  2 dny
   
  
10.4. Parozábrana ALU-VILLATHERM 
Časový ukazatel: 0,06 Nh/m2
Množství:  275 m2
Počet pracovníků: 2 
Počet dnů:  1 den
     
10.5. Kompletizované dílce POLYROOF 
Časový ukazatel: 0,15 Nh/m2
Množství:  275 m2
Počet pracovníků: 3 
Počet dnů:  2 dny 
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10.6. Hydroizolace ROOFSPECIAL 
Časový ukazatel: 0,64Nh/m2
Množství:  275 m2
Počet pracovníků: 4 
Počet dnů:  6 dní 
Po vytvoření spádové vrstvy je potřeba udělat technologickou přestávku v délce alespoň 28 
dní. Po uplynutí této doby bude zbytek střešního pláště dokončen za 11dní. 
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Příprava podkladu                           
Spádová vrstva z perlitbetonu+dilatace                           
Penetrační nátěr Siplast Primer                           
Parozábrana Alu – Villatherm                           
Tepelněizolační dílce POLYROOF                           
Vtok svislý plochá střecha     
Hydroizolace ROOFSPECIAL                       
Tab. 7: Harmonogram provádění jednoplášťové ploché střechy 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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11.Finanční náročnost 
Finanční náročnost je určena na základě nákladů vynaložených na dodávku materiálů a jejich 
aplikaci do souvrství střešního pláště. Tyto náklady byly vyčísleny pomocí  Programu Build 
Power firmy RTS a.s. 
Název MJ Množství Kč/MJ Cena celkem (Kč)
Aplikace perlitbetonu 
Perlitbeton 
m
2
m
3
275 
49,5 
187,50 
3 990 
51 562,50 
197 505,00 
Penetrace Siplast Primer m2 275 62,10 17 077,50 
D+M parozábrany Alu - Villatherm m2 300 82,40 24 720,00 
Lepení TI dílců Polyroof 
TI deska Polyroof 
m2
m
2
275 
275 
76,50 
439,50 
21 037,50 
120 862,50 
Vtok svislý plochá střecha kus 2 2760,00 5 520,00 
Natavování HI Roofspecial 
Asfaltový pás Roofspecial 
m
2
m2
300 
300 
72,90 
162,00 
21 870,00 
48 600,00 
Celkem 491 695 
Tab. 5: Finanční náročnost varianty 1 – Plochá střecha s tradičním pořadím vrstev 
Zdroj: Vlastní tvorba na základě výstupu z programu Build Power 
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12.Bezpečnost a ochrana zdraví 
- Nař.vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
- Směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 
- Nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 
- Vyhl. č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu
- Nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nař.vl.č.441/2004  
- Nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, dle nařízení vlády 591/2006 sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
které provede pracovní bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. V 
tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku, alt. v dokumentech dodavatele k 
tomu určených. Každý pracovník stvrdí absolvování školení svým podpisem. Všichni 
pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní ochrany, které jim musí poskytnout 
zaměstnavatel. Koordinátor bezpečnosti práce ve spolupráci s hlavním stavbyvedoucím 
provádí kontroly především kolektivní ochrany. Kam patří zejména provedení lešení, zajištění 
všech otvorů proti pádu zábradlím atd. 
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13.Nakládání s odpady 
Katalog odpadů ČR, harmonizuje dělení odpadů s Evropským katalogem odpadů, přičemž  
stavební odpad je uveden jako samostatná skupina 17 00 00. Z tohoto katalogu se během 
provádění této ploché střechy vyskytnou tyto druhy odpadu: 
   
17 02 00 - dřevo, sklo, plasty, 
17 03 00 - asfalt, dehet, výrobky z dehtu,  
17 04 00 - kovy a slitiny kovů,  
17 06 00 - izolační materiály, 
17 07 00 - směsný stavební a demoliční odpad 
Veškerý odpad ze stavby bude tříděn. Recyklovatelný odpad bude odvážen k recyklaci, 
ostatní odpad bude odvážen na skládky. Veškerý odpad bude tříděn v souladu s vyhláškou 
381/2001 sb. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí veškeré stavební 
práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 sb. – stavební zákon a související 
předpisy. 
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1. Obecné informace o stavbě
1.1. Popis stavby 
Jedná se o novostavbu objektu rekreačního střediska v Písku u Jablunkova, obce na 
východním cípu republiky, blízko hranice se Slovenskem a Polskem. Stavba bude realizována 
na pozemku č. 1645/1, ke kterému přiléhá ze severní strany obousměrná dopravní 
komunikace. V okolí pozemku se nacházejí převážně rodinné domy o dvou až třech 
podlažích. 
Budova, jenž je situována v severní části pozemku, bude půdorysně tvaru téměř
obdélníkového, s výklenky na úhlopříčně protilehlých stranách. Výškově jsou navržena tři 
nadzemní podlaží, bez podsklepení. Stavba bude založena na železobetonových patkách a 
pásech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce objektu tvoří monolitický skelet. Jako 
stropní konstrukce byly ve všech podlažích navrženy železobetonové desky. Zastřešení bude 
provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy. Celý objekt bude zateplen kontaktním 
zateplením z EPS tl. 150 mm. 
1.2. Popis konstrukce 
V dalších bodech se budu zabývat sestavením podrobného technologického postupu pro 
provedení střešní zahrady s intenzivní zelení na základě systémového řešení společnosti 
Optigreen.  
Vlastní vegetační souvrství se realizuje až po dokončení všech vrstev jednoplášťové ploché 
střechy. Tento střešní plášť bude proveden podle technologického předpisu zpracovaného  
v 1. variantě. 
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Obr. 1: Schéma skladby střešní zahrady 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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1.3. Etapizace výstavby 
Obr. 2: Schéma etapizace výstavby 
Zdroj: Vlastní tvorba 
Převzetí pracoviště, kontrola provedení 
hydroizolačního souvrství ploché střechy 
(spoje, plocha, nepoškozenost, spád, 
vpusti…)
Položení kořenovzdorné Sikaplan SGmA 
1,2 
Ochranná vodoakumulační textilie 
Optigreen RMS 500 
Vodoakumulační panely Optigreen FKD 
60 BO, drenážní násyp Perl 8/16 
Filtrační textilie Optigreen typ 105 
Obrubníky a kontrolní šachty 
Intenzivní substrát Optigreen typ i, 
štěrkové okrajové a střední pásy 
Zatravnění a výsadba dřevin a trvalek 
Osazení kontrolních šachet Optigreen 
kombi 
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2. Připravenost 
2.1. Stavby 
Je hotová celá hrubá stavba včetně zateplení a hydroizolačního souvrství ploché střechy. 
Kolem obvodu stavby je postaveno lešení, z kterého se budou provádět finální úpravy 
obvodových stěn a výplní otvorů. Všechny předchozí práce budou provedeny v kvalitě určené 
pracovními postupy pro jednotlivé konstrukce. 
Souvrství střešního pláště bude provedeno podle technologického předpisu zpracovaného ve 
variantě 1. Pro zajištění bezpečnosti bude na stávající atice provedeno ocelové zábradlí 1,2 m 
vysoké.  
Souvrství střešní zahrady vyvozuje na nosnou konstrukci celého objektu dodatečné zatížení, a 
proto je třeba před započetím prací na projektu zajistit statický posudek, který zjistí, zda je 
nosná konstrukce dostatečná nebo zda je třeba ji vhodným způsobem zesílit.  
Během návrhu projektu objektu tohoto rekreačního střediska se počítalo s možností dodatečné 
úpravy střešního pláště ozeleněním a nosná konstrukce spolehlivě přenese zatížení střešní 
zahradou, které bude činit cca 320 – 570 kg/m2. 
Je potřeba, aby hydroizolační vrstva střešního souvrství byla odolná proti prorůstání kořenů, 
pokud toto není zajištěno, je třeba provést vrstvu z materiálu s atestem FLL, který tuto 
odolnost zaručuje. 
2.2. Staveniště
Ze staveniště bude oproti předchozím etapám výstavby odstraněná skládka zdiva a ocelové 
výztuže. Prvky zařízení staveniště jako: přípojka vody a elektrické energie, zázemí pro 
pracovníky a stavbyvedoucího, hygienické zařízení, zpevněné komunikační plochy pro pohyb 
mobilního čerpadla betonu a ostatních vozidel pohybujících se na stavbě, uzavíratelné sklady 
atd. zůstanou na staveništi i v době provádění souvrství střešní zahrady. 
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3. Materiály pro souvrství střešní zahrady, doprava a skladování 
Skladba souvrství střešní zahrady je navržena z materiálů, které splňují požadavky platných 
norem. Tyto materiály nesmí být zaměněny za materiály o jiných vlastnostech, protože by 
mohlo dojít k nefunkčnosti pláště. 
3.1. Materiály 
3.1.1. Výpis materiálů
Materiál        Množství 
- kořenovzdorná folie Sikaplan SGmA 1,2    290 m2
- vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 500   290 m2
- vodoakumulační panel Optigreen typ FKD 60 BO   275 m2
- kontrolní šachta Optigreen kombi a automatické zavlažování  2 ks 
- filtrační textilie Optigreen Typ 105     280 m2
- intenzivní substrát Optigreen Typ i     55 m3
- kačírek říční        10 m3
- vybrané trávy, dřeviny a trvalky     275 m2
3.1.2. Vlastnosti materiálů
3.1.2.1. Kořenovzdorná PVC folie Sikaplan SGmA 1,2 
- Bude použita jako ochrana hydroizolace před prorůstáním kořenů
Přednosti výrobku 
- vynikající odolnost proti stárnutí 
- odolnost vůči povětrnostním vlivům 
- vysoká odolnost mechanickému namáhání 
- odolná vůči mikroorganismům 
- vysoká pevnost v tahu 
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- vynikající rozměrová stabilita 
- vynikající flexibilita za nízkých teplot 
- vysoká propustnost pro vodní páry 
- dobrá svařitelnost 
- odolná vůči vnějším vlivům v době instalace 
- recyklovatelná 
Technické parametry: 
Vlastnost Zkušební metoda Hodnota
Šířka EN 1848-2 2,0 m
Délka EN 1848-2 20 m
Účinná tloušťka EN 1849-2 1,2 mm
Vodotěsnost EN 1928 Vyhovuje
Reakce na oheň ISO 11925-2 Třída E
Odolnost proti prorůstání kořínků EN 13948 FLL vyhovuje
Protažení EN 12311-2 Pod. i příč. 200%
Ohebnost za nízkých teplot EN 495-5 -25°C
Pevnost spoje ve smyku EN 12316-2 500N/50 mm (±20%)
Plošná hmotnost EN 1849-2 1,50 ( -5 / +10%) kg/m2 
Tab. 1: Parametry folie Sikaplan SGmA 1,2 
Zdroj: cze.sika.com[5]   
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3.1.2.2.  Ochranná geotextilie Optigreen RMS 500 
Obr. 3: Ochranná geotextilie Optigreen RMS 500 
Zdroj: www.optigreen.cz[4]
- chrání kořenovzdornou folii před poškozením 
- akumuluje vodu 
Vlastnosti a technická data[4]: 
Materiál:    Recyklát z umělých vláken (PP, PES, Acryl) 
Jmenovitá tloušťka:  cca. 4,5 mm 
Plošná hmotnost:  500 g/m2
Výroba:   mechanicky zpevněno 
Třída pevnosti:  III 
Odolnost proti UV:  ne 
Barva:    směs barev 
Šířka role:   2,4 m 
Délka role:   50 m 
Plocha:    120 m2
Hmotnost balení:  cca 60 kg 
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3.1.2.3. Vodoakumulační panel Optigreen FKD 60 BO 
Obr. 4: Vododržný panel Optigreen FKD 60 BO 
Zdroj: www.optigreen.cz[4]
- zajišťuje rychlý odtok přebytečné dešťové vody 
- jde o výrobek o lehké konstrukci s vysokou drenážní kapacitou 
Vlastnosti a technická data[4]: 
Materiál:    Recyklát HDPE 
Jmenovitá tloušťka:  cca. 60 mm 
Plošná hmotnost:  2,8 kg/m2
Barva:    šedá/ černá 
Pevnost v tlaku při zaplnění: 800 kN/m2 při stlačení 11% 
(zásyp min. 5 cm nad horní hranu panelu) 
Vodoakumulační schopnost: cca 25 litrů bez zásypu 
    cca 17 litrů se zásypem (Perl 8/16) 
Šířka panelu:   0,99 m 
Délka panelu:   1,95 m 
Plocha panelu:  1,93 m2
Plná paleta á 120 panelů 231 m2
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3.1.2.4. Drenážní násyp Optigreen Perl 8/16 
Obr. 5: Drenážní násyp Perl 8/16 
Zdroj: www.optigreen.cz[4]
- zajišťuje odtok přebytečné vody mezi svými zrny 
   
Vlastnosti a technická data[4]: 
Materiál: částečně drcená expandovaná břidlice frakce 8/16 se speciálním zrnitostním 
složením kvůli lepší kapilaritě a schopnosti zadržovat vodu 
Hmotnost při max. vodní kapacitě a zhutnění: cca 890 kg/m3
Hmotnost za sucha:     cca 750 kg/m3
Maximální vodní kapacita:    9,5% objemu 
Hodnota pH:      8,5 
Obsah solí:      0,79 g/l 
Vodopropustnost:     více než 600 mm/min 
Koeficient zhutnění:     1,1 
Stlačení při tlaku 500kN/m2:    cca 5% 
Pevnost zrna podle DIN 4262 část 3:  6,12 N/mm2
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3.1.2.5. Filtrační polie Optigreen typ 105 
Obr. 6: Filtrační folie Optigreen typ 105 
Zdroj: www.optigreen.cz[4]
- zabraňuje splavování materiálu do drenážního systému při současné vysoké 
propustnosti 
Vlastnosti a technická data[4]: 
Materiál:     Polypropylen 
Jmenovitá tloušťka:    cca 1,1 mm 
Plošná hmotnost:    105 g/m2
Šířka role:     2 m 
Délka role:     100 m 
Plocha:     200 m2
Hmotnost balení:    cca. 22 kg 
Výroba:     Mechanicky zpevněné nekonečné vlákno 
      vláknitá textilie 
Třída pevnosti:    II 
Barva:      šedá 
Mechanická filtrační schopnost (Dw): > 0,06 a < 0,2 mm EN ISO 12956 
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Max. tažná síla v podélném/příčném směru: 7,5/7,5   EN ISO 10319 
Protažení podélné / příčné %:   90/75  EN ISO 10320 
Pevnost proti protlačení:    1200 N EN ISO 12236 
Propustnost vody svisle k rovině:   130 l/m2s EN ISO 11058 
3.1.2.6. Obrubníky z cementovláknitých desek 
- k oddělení vegetačního souvrství a okrajových nebo vnitřních štěrkových pásů. 
Vlastnosti a technická data[4]: 
Materiál:  Cementovláknité desky, bez azbestu 
Barva:   Bezbarvé s povrchovou úpravou 
Tvar:   L 
Tloušťka materiálu: cca 12 mm 
Délka:   1200/2480 mm 
Šířka:   250 mm 
Výška:   250 mm 
Hmotnost:  cca 20,4 kg/m2
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3.1.2.7. Kontolní šachty a automatické zavlažování 
Obr. 7: Kontrolní šachta kombi 
Zdroj:www.optigreen.cz[4]
- k rychlému odvádění nebo distribuci vody 
- systém automatického zavlažování instalován v kontrolní šachtě
Vlastnosti a technická data[4]: 
Materiál: Recyklovaný plast ABS 
  Okraj základní desky lze svařovat s kořenovzdornou folii 
Barva:  Černá 
Vlastnosti: Vnější rozměr stěn čtvercové šachty 370/370 mm 
  Základní deska 470/470 mm / víko 380/380 mm 
  Otvor ve dně šachty: 300 mm 
  Výška cca. 25 cm 
  Víko s rychlouzávěrem a otvory o celkové ploše 100 cm² 
Odolnost: voda, kyseliny huminové, UV-záření 
Napojení: Vylamovací otvory pro 4 odvodňovací profily Triangel 
Hmotnost: cca 4 kg 
Příslušenství: Prvky pro automatické zavlažování 
Dno pro zavlažování zavodněním drenážní vrstvy (menší vtokový otvor  
o vnějším průměru = 96 mm); plovák vč. těsnění nebo škrticího prvku 
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Obr. 8: Automatické zavlažování v kontrolní šachtě
Zdroj: www.optigreen.cz[4]
3.1.2.8. Intenzivní substrát Optigreen i 
Obr. 9: Intenzivní Substrát Optigreen i 
Zdroj: www.optigreen.cz[4]
- slouží jako vegetační vrstva pro budoucí porost 
Vlastnosti a technická data[4]: 
Materiál: láva, pemza, expandovaná břidlice, keramzit, 
kompostovaná kůra, zelený kompost, cihelná drť, škvára 
Celkový objem vzduchových pórů: > 60-75 objem.% 
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Hmotnost při max. nasyceni vodou a zhutněni:  
Typ "lehký" v suchem stavu  od 600 kg/m3 
     při nasyceni vodou   do cca. 1400 kg/m3 
Maximální vodní kapacita:  45 - 65 objem.% 
Organické součásti:   6 - 12 hmot.% 
hodnota pH:    5,5 - 8,5 
Vodopropustnost:   > 0,3 mm/min 
Adsorpční kapacita:   > 120 mmol/l 
Koeficient zhutněni:   1,3 
3.1.2.9. Kačírek říční 
- použit pro vytvoření okrajových a středních štěrkových pásů
- frakce 16/32
3.2. Celkové schéma vegetačního souvrství 
1 – vzrostlá vegetace 
2 – intenzivní substrát Optigreen i 
3 – filtrační textilie typ 105 
4 – vododržný panel Optigreen KFD 60 BO + 
Drenážní zásyp Perl 8/16 
5 - ochranná textilie Optigreen RMS 500 
6 – hydroizolace chráněná folií Sikaplan SGmA 1,2 
7 – tepelná izolace EPS 
8 – kontrolní šachta kombi 
Obr. 10: Schéma skladby 
Zdroj: www.optigreen.cz[4]
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3.3. Doprava 
Všechen materiál potřebný pro konstrukci vegetačního souvrství střešní zahrady bude na 
stavbu dodán jednorázově v plné míře. 
Nákladní auta, která budou provádět transport potřebných materiálů na stavbu, musí být 
zbaveny nečistot, aby se předešlo mechanickému poškození výrobků. Během nakládání a 
vykládání je třeba postupovat opatrně a nesmí se porušit ochranné folie. Role asfaltových 
pásu budou převáženy ve vertikální poloze v jedné vrstvě.  
Doprava materiálů na střechu bude prováděna pomocí stavebního výtahu. 
3.4. Skladování 
Veškerý stavební materiál musí být chráněn proti povětrnostním vlivům v teplotních a 
vlhkostních podmínkách, které udává výrobce. Při nedodržení těchto podmínek může být 
příčinou změny vlastností výrobků a problémy po zabudování do konstrukce.  
Materiál bude skladován v uzavíratelných skladech na staveništi podle pokynů výrobce. Po 
dovezení materiálu na stavbu musí být dodávka řádně zkontrolována a zaevidována do 
stavebního deníku. O převzetí dodávky materiálu rozhoduje vedoucí pracovník dodavatele 
střešní zahrady. 
Kořenovzdorná folie Sikaplan SGmA 1,2 – role budou skladovány ve vodorovné poloze na 
paletě v suchém prostředí v uzavíratelných skladech na staveništi, které je budou chránit před 
přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.  
Ochranná geotextilie Optigreen RMS 500 – skladována v suchém prostředí na ležato 
v uzavíratelných skladech. 
Vodoakumulační panel Optigreen FKD 60 BO – v uzavíratelných skladech, na ležato, 
chráněny před UV zářením. 
Drenážní násyp Optigreen Perl 8/16 – v suchých uzavíratelných skladech chránících před 
UV zářením, v pytlích 
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Filtrační folie Optigreen typ 105 - skladována v suchém prostředí na ležato v uzavíratelných 
skladech. 
Obrubníky z cementovláknitých desek, kontrolní šachty, prvky automatického 
zavlažování – v uzavíratelných skladech 
Intenzivní substrát Optigreen i - v suchých uzavíratelných skladech chránících před UV 
zářením, v pytlích 
Říční kačírek – skladován na otevřené skládce na staveništi. 
4. Převzetí pracoviště
Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, dodavatelů předchozích etap 
výstavby a dodavatele etapy střešní zahrady. O převzetí bude udělán zápis do stavebního 
deníku. Předány budou klíče od staveniště a buněk pro pracovníky. Všichni pracovníci musí 
projít vstupním školením BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu 
generálního dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými 
riziky konkrétního pracoviště. 
5. Pracovní podmínky 
5.1. Kořenovzdorná folie SIKAPLAN SGmA 1,2 
Fólie Sikaplan SGmA 1,2 se smí pokládat pouze v lokalitě s průměrnou měsíční teplotou 
vyšší než -25°C. Trvalá teplota vzduchu během použití je maximálně +50°C.  
Tepelné limity pro zabudování fólie:  
Teplota podkladu: -25°C min. / +60°C max. pro svařování horkým vzduchem  
Teplota vzduchu: -15°C min. / +60°C max. pro svařování horkým vzduchem  
5.2. Ostatní prvky vegetačního souvrství 
Zelené souvrství se nesmí provádět za nepříznivých klimatických podmínek, tzn. za deště, 
mrazu nebo silného větru, které by mohly negativně působit na jeho pozdější funkčnost. 
Pokud tyto podmínky nastanou, je nutné práci odložit na pozdější dobu.   
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6. Personální obsazení   
Pracovní četa 
- kořenovzdorná folie Sikaplan SGmA 1,2  2x pokladač
- ochranná geotextilie Optigreen RMS 500  2x pokladač
- vodoakumulační panel Optigreen FKD 60 BO 4x pokladač
- drenážní násyp Perl 8/16    4x rozhrnovač
- filtrační geotextilie Optigreen typ 105  2x pokladač
- obrubníky z cementovláknitých desek  3x pokladač
- kontrolní šachty se zavlažovacím sytémem  3x pokladač
- intenzivní substrát Optigreen i   4x rozhrnovač
- okrajové a vnitřní štěrkové pásy   4x rozhronovač
Pracovní četa musí být řádně proškolena pro provádění střešních zahrad s intenzivní zelení. 
  
Ochranné pomůcky osobní ochrany 
Všichni pracovníci vyskytující se během pracovní doby na staveništi jsou povinni nosit 
ochrannou helmu a nosit pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. Dále jsou 
povinni při práci používat rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje). Pracovní oděv je 
individuální podle druhu vykonávané práce. Kromě těchto všeobecných pomůcek musejí 
pracovníci používat i další pomůcky, které vyžaduje jejich činnost. 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
Jelikož materiály a produkty nemají velkou hmotnost, pro provedení střešní zahrady na tomto 
objektu není třeba žádné těžké mechanizace nebo strojů. Stavební výtah dopraví potřebné 
materiály na úroveň střechy, kde si jej převezmou pracovníci. Při skládání jednotlivých vrstev 
vegetačního souvrství budou pracovníci používat tyto pomůcky: 
- ochranný oděv, brýle, rukavice 
- lopaty 
- ruční horkovzdušná svářečka 
- hrábě
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- vodováha 
- nože 
- metry 
- ruční horkovzdušná pistole 
- pila 
8. Pracovní postupy 
Práce na zhotovení souvrství střešní zahrady začnou překontrolováním, zda všechny 
konstrukce, které jsou již hotovy a budou součástí střechy, jsou provedeny v požadované 
kvalitě a v souladu s projektovou prováděcí dokumentací. Jedná se o kontrolu těsnosti 
hydroizolace ve spojích, kontrolu spádů střešních rovin, napojení střešních vpustí, kontrolu 
polohy a výšky atiky atd. 
8.1. Kořenovzdorná folie Sikaplan SGmA 1,2 
- vstupní kontrola a zaměření již hotových konstrukcí: 
o zda jsou provedeny v souladu s projektovou dokumentací  
o kontrola těsnosti hydroizolace ve spojích, u prostupů a v ploše 
o kontrola spádů střešních rovin 
- zabraňuje pronikání kořenů do konstrukce, a s tím spojenému poškození těsnosti 
hydroizolce  
- střešní plocha musí být čistě zametena, je nutné odstranit především ostré předměty 
- role folie se rozprostře na střešní ploše a bude vyvedena 500 mm na atiku a tam bude po 
obvodě přivařena k podkladu pomocí horkovzdušného hořáku 
- během pokládání je třeba vyřezávat otvory pro prostupy střešním pláštěm 
- otvory se následně překryjí záplatou a přivaří k folii i k prvku prostupujícímu střešním 
pláštěm 
- přesahy mezi jednotlivými pásy folie budou minimálně 100 mm, a pásy se v přesazích 
svaří horkým vzduchem 
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- po položení a řádném ukotvení folie se vyříznou otvory pro střešní vpusti, a provede se 
přivaření po obvodu otvoru k podkladu 
- viz. Schéma kladení Sikaplan SGmA 1,2 
Obr. 11: Schéma kladení kořenovzdorné folie Sikaplan SGmA 1,2 
Zdroj: Vlastní tvorba 
8.2. Kontrolní šachty Optigreen kombi 
- mezioperační kontrola kořenovzdorné Sikaplan SGmA 1,2: 
o zda je uložena v souladu s pokyny výrobce 
o kontrola těsnosti spojů
- kontrolní šachtice se položí na kořenovzdornou folii v místě střešních vpustí 
- spodní okraj základní desky se po obvodě přivaří horkovzdušným hořákem  
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8.3. Vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 500 
- mezioperační kontrola kořenovzdorné Sikaplan SGmA 1,2 a kontrolních šachet: 
o zda jsou uloženy v souladu s pokyny výrobce 
o kontrola těsnosti spojů
- vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 500 chrání kořenovzdornou folii Sikaplan 
SGmA 1,2 před poškozením a akumuluje vodu 
- textilie Optigreen se bude pokládat směrem od jednoho okraje střechy k druhému 
- pásy se budou pokládat s přesahy cca. 10 cm 
- pruhy se vyvedou po atice do úrovně kořenovzdorné folie a tam se mechanicky přikotví 
- během pokládání je třeba vyřezávat otvory pro prostupy ve střešním plášti a pro kontrolní 
šachtice 
- postup kladení viz. Schéma kladení textilie RMS 500
Obr. 12: Schéma kladení geotextilie Optigreen RMS 500 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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8.4. Vodoakumulační panel Optigreen typ FKD 60 BO a systém automatického 
zavlažování 
- mezioperační kontrola vodoakumulační textilie: 
o vizuální kontrola správného uložení a přesahů
- jedná se o lehkou konstrukci s vysokou drenážní kapacitou 
- automatické zavlažování zajišťuje přísun potřebného množství vody do vegetačního 
souvrství 
- panely se budou ukládat vedle sebe na tupý sraz, a zaplní drenážním násypem Perl 8/16 
- v kontrolní šachtě se v úrovni horního okraje vododržného panelu vylomí 4 otvory pro 
zavlažovací lišty Triangel
- lišty se do otvoru zasunou a utěsní 
- drenážní násyp bude mít mocnost celkem 120 mm (60 mm v panelu, 60 mm nad panelem) 
- ihned při pokládce panely zaplní vodou jako ochrana proti odvátí větrem a kvůli chlazení v 
létě  
- do 1 dne se pokryje souvrstvím
- do vnitřního prostoru šachtice se instalují prvky automatického zavlažování (dno pro 
zavlažování zavodněním drenážní vrstvy včetně plováku a těsnění) 
- postup kladení viz. Schéma kladení FDK 60 BO 
Obr. 13: Schéma kladení vodoakumulačních panelů
Zdroj: Vlastní výroba 
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8.5. Filtrační textilie Optigreen Typ 105 
- vezioperační kontrola uložení vodoakumulačních panelů a násypu: 
o vizuální kontrola správného uložení panelů a násypového materiálu 
- zabraňuje splavování materiálu do drenážního systému při současné vysoké propustnosti 
- filtrační textilie Optigreen se položí na vrstvu drenážního násypu a napne se 
- u okrajů střechy se mechanicky pomocí nastřelovacích hřebíků přikotví k atice 
- přesahy jednotlivých pásů musí být cca. 10 cm 
- během pokládky se vyříznou otvory pro prostupy pláštěm a pro kontrolní šachtice 
- viz. Schéma kladení filtrační geotextilie 
Obr. 14: Schéma kladení filtrační geotextilie 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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8.6. Obrubníky z vláknitého cementu 
- mezioperační kontrola uložení filtrační geotextilie: 
o vizuální kontrola správného uložení, napnutí a přikotvení 
- obrubníky oddělují štěrkové okrajové a vnitřní plochy od zeleně
- po zaměření pozice se obrubníky tvaru L se položí volně na filtrační geotextilii tak, aby ji 
v žádném místě nepoškodily, a zajistí se jejich poloha např. přitížením 
- viz. Schéma uložení obrubníků
Obr. 15: Schéma uložení obrubníků
Zdroj: Vlastní tvorba 
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8.7. Intenzivní substrát Optigreen Typ i 
- mezioperační kontrola uložení obrubníků: 
o vizuální kontrola správného uložení 
o přeměření správné polohy podle schématu 
- substrát vhodný pro intenzivní vícevrstvé skladby s vysokou schopností akumulace vody, 
dobrou propustností a vysokým obsahem pórů
- pytle se substrátem se rozloží rovnoměrně po střeše, rozříznou, vysypou a substrát se 
nahrubo urovná
- následně se substrát rozprostře do roviny hráběmi rovnoměrně po ploše k tomu určené
- mocnost substrátu bude min. 230 mm
- po provedení okrajového štěrkového pásu a rozhrnutí substrátu se může filtrační textilie na 
okrajích zastřihnout zároveň s výškou substrátu nebo štěrku
8.8. Okrajové a vnitřní štěrkové pásy   
- mezioperační kontrola uložení obrubníků: 
o vizuální kontrola správného uložení 
o přeměření správné polohy podle schématu 
- jedná se o prostor převážně komunikačních pruhů
- prostor mezi vnitřními obrubníky nebo obrubníky a atikou se vyplní říčním štěrkem 
(kačírek) frakce 16/32, a zhutní např. pomocí vibrační desky 
- po provedení okrajového štěrkového pásu a rozhrnutí substrátu se může filtrační textilie  na 
okrajích zastřihnout zároveň s výškou substrátu nebo štěrku
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8.9. Osev travin, dřevina a trvalek 
- viz. seznam rostlin a travin
- vybrané rostliny a traviny nutno zasadit podle pokynů jejich prodejce
- bezprostředně po zasazení rostlin a zasetí travin je nutné plochu zavlažit
- zavlažení musí být důkladné, až se celé souvrství provlhčí a voda začne odtékat do vpusti
9. Jakost a kontrola kvality 
9.1. Vstupní 
- kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se skutečným 
stavem  
- kontrola stavební připravenosti – kontroluje se, zda a v jaké kvalitě jsou provedeny práce, 
na které se bude navazovat  
- kontrola materiálů – kontroluje se materiál dle dodacího listu jeho množství, rozměry, 
kvalitu, typ, nepoškozenost  
9.2. Mezioperační 
- kontrola správného uložení kořenovzdorné folie Sikaplan SGmA 1,2 – vizuální kontrola 
položení, těsnosti spojů a přesahů
- kontrola kontrolních šachet – kontroluje se polohu a připevnění k podkladu 
- kontrola správného uložení vodoakumulační textilie – vizuální kontrola zda je uložena 
v souladu s návrhem, kontrola přesahů jednotlivých pruhů textilie 
- kontrola správného uložení vododržných panelů a drenážního zásypu – vizuální
- kontrola uložení filtrační geotextilie – vizuální kontrola polohy a napnutí
- kontrola ukončujících obrubníků a kontrolních šachtic – kontroluje se správnou polohu a 
stabilitu obrubníků před zásypem substrátem nebo štěrkem
- kontrola intenzivniho substrátu Optigreen typ i a štěrkových pásů – kontroluje se , zda je 
substrát a štěrkové pásy v celé ploše rovnoměrně rozprostřen a má-li stejnou výšku  
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9.3. Výstupní 
- vizuální kontrola celkového provedení – vizuálně kontroluje se provedení všech 
viditelných konstrukcí 
- kontrola shodností s projektovou dokumentací – kontroluje se shodnost s projektovou 
dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací  
10.Doba trvání jednotlivých etap 
Jedná se o určení času, který je potřeba k provedení jednotlivých vrstev střešní zahrady 
v závislosti na objemu jednotlivých prací, počtu pracovníků provádějících jednotlivé vrstvy a 
časovém ukazateli pro každý druh práce. 
Jelikož časové ukazatele pracnosti pro ukládání tak specifických výrobků, jako geotextilie, 
vododržný panel atd. se nepodařilo zajistit, je časový harmonogram určen pouze orientačně. 
Střešní zahrada Optigreen - harmonogram 
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Kořenovzdorná folie Sikaplan SGmA 1,2                       
Osazení kontrolních šachet                        
Vodoakumulační textilie Optigreen typ RMS 500                       
Vododržný panel Optigreen FDK 60 BO                       
Drenážní násyp Perl 8/16                       
Filtrační textilie Optigreen typ 105                       
Odělující obrubníky                        
Intenzivní substrát Optigreen i                       
Štěrkové pásy                       
Tab. 2: Harmonogram provádění 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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11.Finanční náročnost 
Ceny jednotlivých výrobku: 
Folie Sikaplan SGmA 1,2   cca 207 Kč/m2
Geotextilie Optigreen RMS 500  cca 59 Kč/m2
Vododržný panel Optigreen FKD 60 BO neznámo 
Drenážní násyp Perl 8/16   neznámo 
Filtrační geotextilie typ 105   cca 26 Kč/m2
Intenzivní substrát Optigreen i  cca 3100 Kč/m3
Kontrolní šachty kombi   cca 1320 Kč/kus 
Systém automatického zavlažování  neznámo 
Obrubníky z cementovláknitých desek neznámo 
Kačírek říční     cca 400 Kč/tuna 
Protože ceny všech prvků souvrství střešní zahrady nejsou veřejně dostupné a nacenění pro 
tyto produkty provádí výhradně realizační firmy, je finanční náročnost určena pouze 
orientačně z celkové plochy střechy. 
U jednoduchých extenzivních střech při velikosti do 300 m2 lze orientačně počítat s cenou od 
cca 800 Kč/m2 včetně provedení. U střech intenzivních je to minimálně dvojnásobek, zde také 
záleží na výběru vegetace. 
Pro tuto střešní zahradu byla zvolena cena 1700 Kč/m2. 
Celková plocha střešní zahrady je 275 m2. 
Finanční náročnost provedení střešní zahrady na objektu rekreačního střediska tedy je cca: 
275 x 1700 = 467 500 Kč
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12.Bezpečnost a ochrana zdraví 
- nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nař.vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
- směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 
- nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 
- vyhl.č.268/2009Sb. O technických požadavcích na výstavbu 
- nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nař.vl.č.441/2004  
- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, dle nařízení vlády 591/2006 sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
které provede pracovní bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. V 
tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku, alt. v dokumentech dodavatele k 
tomu určených. Každý pracovník stvrdí absolvování školení svým podpisem. Všichni 
pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní ochrany, které jim musí poskytnout 
zaměstnavatel. Koordinátor bezpečnosti práce ve spolupráci s hlavním stavbyvedoucím 
provádí kontroly především kolektivní ochrany. Kam patří zejména provedení lešení, zajištění 
všech otvorů proti pádu zábradlím atd. 
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13.Nakládání s odpady 
Katalog odpadů ČR, harmonizuje dělení odpadů s Evropským katalogem odpadů, přičemž  
stavební odpad je uveden jako samostatná skupina 17 00 00. Z tohoto katalogu se během 
provádění této střešní zahrady vyskytnou tyto druhy odpadu: 
   
17 05 00 – zemina,kamení, vytěžená hlušina 
17 06 00 - izolační materiály, 
Veškerý odpad ze stavby bude tříděn. Recyklovatelný odpad bude odvážen k recyklaci, 
ostatní odpad bude odvážen na skládky. Veškerý odpad bude tříděn v souladu s vyhláškou 
381/2001 sb. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí veškeré stavební 
práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 sb. – stavební zákon a související 
předpisy. 
VŠB – TU OSTRAVA
Diplomová práce
 Technologický předpis – Varianta 2
- 33 - 
2011/2012  Bc. Zbigniew Niemiec 
14.Použitá literatura 
[1] Hanzalová L., Šilarová Š. a kol.: Ploché střechy navrhování a sanace. Informační 
centrum ČKAIT, s. r. o., Praha 2005. ISBN 80-86769-71-2 
[2]  ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení 
15.Internetové zdroje 
[3] VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební [online]. Dostupné z WWW: <www.fast.vsb.cz>  
[4] Optigreen, Zelené střechy [online]. Dostupné z WWW: < http://www.optigreen.cz>  
[5] Sika CZ, s. r. o. [online]. Dostupné z WWW: < http://cze.sika.com>  
16.Přílohy 
- Technický list folie Sikaplan SGmA 1,2 
- Technický list Vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 500. 
- Technický list Voakumulační panel Optigreen typ FKD 60 BO.  
- Technický list Drenážní násyp Optigreen Perl 8/16.
- Technický list Filtrační textilie Optigreen Typ 105. 
- Technický list Intenzivní substrát Optigreen typ i.
- Seznam rostlin a travin. 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
C Stavebně technologický projekt 
Zařízení staveniště: technická zpráva + výkres 
Student:         Bc. Zbigniew Niemiec 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
Ostrava 2011 
VŠB – TU OSTRAVA 
Diplomová práce 
Zařízení staveniště – technická zpráva 
- 2 - 
2011/2012  Bc.Zbigniew Niemiec 
Obsah 
1. Identifikace stavby: ......................................................................................................... - 4 -
2. Zhodnocení staveniště .................................................................................................... - 4 -
2.1. Geologické podmínky staveniště, spodní voda ...................................................... - 5 -
3. Doprava a přístup na staveniště ...................................................................................... - 5 -
4. Provozní část staveniště .................................................................................................. - 5 -
4.1. Pracoviště pro administrativu ................................................................................. - 5 -
4.2. Staveništní komunikace a doplňující objekty ......................................................... - 6 -
4.3. Sklady a skládky ..................................................................................................... - 7 -
5. Napojení staveniště na zdroje energií ............................................................................. - 8 -
5.1. Stanovení potřeby vody pro staveniště ................................................................... - 8 -
5.2. Napojení a staveništní rozvod vody ...................................................................... - 10 -
5.3. Odvodnění a kanalizace staveniště ....................................................................... - 10 -
5.4. Zajištění staveniště elektrickou energií ................................................................ - 10 -
6. Zajištění ochrany a bezpečnost provozu staveniště ...................................................... - 12 -
6.1. Oplocení staveniště ............................................................................................... - 12 -
6.2. Zařízení pro protipožární ochranu ........................................................................ - 14 -
6.3. Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi ......................................................... - 15 -
7. Sociální a hygienické objekty staveniště ...................................................................... - 15 -
8. Zásady BOZP na staveništi ........................................................................................... - 17 -
9. Způsoby skladování a dodržování technologických předpisů ...................................... - 18 -
9.1. Skladování ............................................................................................................ - 18 -
9.2. Zásady skladování ................................................................................................ - 18 -
10. Lešení ....................................................................................................................... - 19 -
11. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě ......................................... - 19 -
12. Použitá mechanizace pro realizaci hrubé stavby ...................................................... - 20 -
VŠB – TU OSTRAVA 
Diplomová práce 
Zařízení staveniště – technická zpráva 
- 3 - 
2011/2012  Bc.Zbigniew Niemiec 
13. Použitá mechanizace pro variantní provedení střešního pláště ................................ - 22 -
14. Literatura .................................................................................................................. - 23 -
15. Internetové zdroje ..................................................................................................... - 23 -
VŠB – TU OSTRAVA 
Diplomová práce 
Zařízení staveniště – technická zpráva 
- 4 - 
2011/2012  Bc.Zbigniew Niemiec 
1. Identifikace stavby: 
Jedná se o novostavbu objektu rekreačního střediska v Písku u Jablunkova, obce na 
východním cípu republiky, blízko hranice se Slovenskem a Polskem. Stavba bude realizována 
na pozemku č. 1645/1, ke kterému přiléhá ze severní strany obousměrná dopravní 
komunikace. V okolí pozemku se nacházejí převážně rodinné domy o dvou až třech 
podlažích. 
Název stavby:   Rekreační středisko  
Místo stavby:    Písek u Jablunkova 
Stavbou dotčené pozemky:   1645/1 
Charakter stavby:    Novostavba 
Investor:    Obec Písek u Jablunkova 
Adresa:    Obecní úřad Písek, 739 84 Písek 51 
Projektant:     Zbigniew Niemiec (zbycho.n@seznam.cz) 
     Hutnická 184 
739 61 Třinec 
2. Zhodnocení staveniště
V současné době se na uvažované parcele nachází zahrada pana Jana Sikory. S majitelem je 
podepsána smlouva o koupi pozemku. Novostavba objektu, včetně zpevněných ploch a 
přípojek na vedení inženýrských sítí je umístěna na p.č. 1645/1. Stavební pozemek pro řešený 
objekt má cca 4620 m2 a je pravidelného obdélníkového tvaru. Parcela je rovinná 
s minimálním sklonem na jih. Výškový rozdíl v rozích pozemku je cca 1 m. Srovnávací 
rovina ± 0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP je vztažena k výšce +259,500 m. n. m. 
Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací na stavbě a bude se postupně budovat 
podle potřeb v průběhu stavby. V první fázi budou vytyčeny stávající inženýrské sítě, na které 
budou před započetím stavebních prací realizovány přípojky kanalizace, vodovodu a 
elektrické energie. Staveniště bude oploceno přenosným plotem o výšce 2 m s jednou 
vjezdovou bránou situovanou dle výkresu. V oploceném areálu budou zřízeny buňky pro 
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potřeby vedení výstavby a pracovníky, dále sklady materiálů, stavební výtah, obslužná 
komunikace pro zásobovací vozidla a parkoviště.  
Plocha staveniště:  Pc = 4620 m2
Obvod staveniště: Lc = 272 m 
2.1. Geologické podmínky staveniště, spodní voda 
Z výsledků hydrogeologického průzkumu byla na pozemku zjištěna zemina o 
charakteristikách 2. třídy těžitelnosti, tuhé jíly, a hladina podzemní vody se nachází pod 
úrovní základové spáry v hloubce -3,250 od úrovně podlahy 1.NP. 
3. Doprava a přístup na staveniště
Staveniště bude přístupné z přilehlé dopravní komunikace na severní straně pozemku přes 
vjezdovou bránu. Na staveništi bude zřízena obslužná komunikace, která bude napojena na 
přilehlou ulici, pro vozidla zásobující stavbu. 
4. Provozní část staveniště
4.1. Pracoviště pro administrativu 
Trvalé objekty zařízení staveniště sloužící pro řízení výstavby, provozní přípravu práce, a 
další nezbytnou administrativu. Jsou navrženy typizované prostorové buňky firmy Pegas 
Container s.r.o[8].  
Kancelář stavbyvedoucího:  Obytný kontejner typ 2/O 
   Rozměry: 6,058 x 2,438 x 2,820 m 
Vybavení: 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe / 
2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
2 ks zásuvka 230V/16A 
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1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
1 ks vypínač
1 ks plastové okno bílé, 1800/1200, k= 1,1 OS/OS, 
plastová roleta 
1 ks vnitřní dveře 875/2000 
1 ks venkovní dveře ZK 875/2000 
Kancelář mistra:   Obytný kontejner typ 2/O 
   Rozměry: 6,058 x 2,438 x 2,820 m 
Vybavení: 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe / 
2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
2 ks zásuvka 230V/16A 
1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
1 ks vypínač
1 ks plastové okno bílé, 1800/1200, k= 1,1 OS/OS, 
plastová roleta 
1 ks vnitřní dveře 875/2000 
1 ks venkovní dveře ZK 875/2000 
4.2. Staveništní komunikace a doplňující objekty 
Na staveništi bude zřízena obslužná komunikace, pro vozidla zásobující stavbu, která bude 
napojena na přilehlou ulici. Tato komunikace bude jednosměrná s obratištěm, široká 4 m. 
Z důvodu dobrého obracení vozidel je navržen oblouk o poloměru R = 10 m. Vozovka je 
vedena v dosahu autojeřábu, aby byla zajištěna snadná manipulace s dováženým materiálem. 
Maximální rychlost vozidel na staveništi je omezena na 10 km/h.  
Jako materiál pro vybudování vozovky je navržena štěrková vrstva 300 mm tlustá, která je 
řádně zhutněná. Pod tělesem vozovky je již sejmutá ornice, podklad je nutno vyrovnat 
vyspárovat a zhutnit. 
Další zpevněné komunikace na staveništi budou tvořit pochozí chodníky spojující jednotlivé 
sklady, dílny, šatny atd. Tyto prostory budou tvořeny rovněž vrstvou zhutněného štěrku o tl. 
150 mm.
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4.3. Sklady a skládky 
Betonová směs bude dovážena v autodomíchavačích a pomocí autočerpadla SCHWING S 34 
X bude pumpována do připraveného bednění. Zdivo Porotherm bude dodáváno fázově 100 
m
3/týden a budou dováženy na paletách a skladovány na příslušné skládce. Suchá maltová 
směs bude skladována v sile o objemu 18 m3. Veškerá ocelová výztuž, bednění a lešení budou 
na stavbu dovezena najednou a budou uloženy na příslušných skládkách. V krytých 
uzamykatelných skladech budou přechovávány hydroizolace, TI, parozábrany, okna, dveře, 
zárubně, omítkové směsi v pytlích atd. Tyto materiály a komponenty budou na stavbu 
dováženy postupně podle potřeby v průběhu výstavby. 
Na staveništi jsou navrhnuty celkem tři druhy skladovacích prostor: 
- Uzamykatelný sklad – izolace, pytlované směsi… 
- Krytý otevřený sklad – ocelová výztuž, bednění, lešení  
- Nekrytý skladovací prostor – zdivo  
Navržené sklady:  
2 x Pegas Container typ 1/P  Rozměry: 6,058 x 2,438 x 2,591 m 
   Silo na suchou maltovou směs Objem:18 m3
   Krytá skládka ocelové výztuže Plocha: 65 m2
   Otevřená skládka zdiva a překladů Plocha: 50 m2
   Otevřená skládka lešení a bednění Plocha: 65 m2
Tyto skladové plochy jsou navrženy s ohledem na zásobování stavby jednotlivými materiály a 
postupem výstavby.  
Rozměry skladů jsou dány užitnou (čistou) plochou skladů F0 nutnou pro vlastní uložení 
materiálu a manipulačním prostorem. Vychází se z časového plánu stavby a z období 
špičkové spotřeby jednotlivých materiálů v průběhu celé výstavby.  
Pokud výstavba trvá déle než půl roku, buňky musí být osazeny na silničních panelech 
případně na základech o rozměrech 0,4 x 0,8 x 0,6 m. Objekty zázemí pracovníků budou 
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vytápěny pomocí elektrických přímotopů. Objekty zařízení staveniště nevyžadují ohlášení 
stavby.  
5. Napojení staveniště na zdroje energií 
5.1. Stanovení potřeby vody pro staveniště
Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou se vychází ze 
součtu potřeb pro provozní účely (užitková voda) a pro účely sociální spotřeby (pitná voda). 
Spotřeba vody se udává vteřinovou spotřebou, kterou se vypočte součtem měrných spotřeb. 
Pro provozní účely součtem potřeb vody, připadající na práce prováděné podle časového 
plánu v období maximální rozestavěnosti (výkonu). U sociální potřeby se vychází ze spotřeby 
na jednoho pracovníka, kterou násobíme počtem pracovníků na staveništi v etapě
maximálního výkonu (v době maximálního nasazení na stavbě). Z výše uvedených údajů se 
vypočte střední denní množství v období maximální spotřeby pro jednotlivé druhy spotřeby, 
k nimž nutno připočítat asi 20 % na drobnou spotřebu a ztráty, způsobené netěsností potrubí a 
rozléváním. Vteřinovou spotřebu vody pro jednotlivé druhy spotřeby se vypočte podle vzorce: 
  Qn = (Pn * Kn / t * 3600)   [l/s]     /5.1./ 
 Qn  vteřinová spotřeba vody 
 Pn  spotřeba vody v l na směnu 
 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
Potřeba vody kn
Přípravna stavebních hmot 1,60 
Vlastní stavební práce 1,50 
Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,70 
Tab. 1: Koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby vody 
Zdroj: www.tzb-info.cz[14] 
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Potřeba vody MJ Střední norma v litrech
Zpracování betonové směsi a ošetřování 
betonových konstrukcí m3 100 - 250 
Výroba malty a ošetřování mísících zařízení m3 150 - 220 
Zdění z cihel (bez vody pro maltu) m3 200 - 250 
Příčky (bez vody pro maltu) m2 15 - 30 
Mytí vozidel - nákladních 1 vozidlo 1 000 - 1 500 
Tab. 2: Spotřeba vody na provozní a sociální potřeby 
Zdroj: www.tzb-info.cz[14]
Spotřeba pitné vody 
Potřeba vody MJ Střední norma v litrech
Pracovníci na staveništi bez sprchování 1 pracov./sm. 30 - 50 
Sprchy 1 zaměstnanec 45 
Tab. 3: Spotřeba pitné vody 
Zdroj: www.tzb-info.cz[14]
Užitková voda: 
Qn = (Pn * Kn / t * 3600) = (1000 x 1,6)/(3600 x 8) + (20000 x 1,5)/(3600 x 8) = 1,1 l/s /5.2/ 
Pitná voda: 
Qn = (Pn * Kn / t * 3600) = ((750 + 675) x 2,7)/(3600 x 8) = 0,15 l/s   /5.3/ 
Voda pro požární účely: 
Jelikož se v dosahu 200 m od objektu nachází veřejný hydrant, který zajistí vydatnost alespoň
3,3 l/s po dobu jedné hodiny a nahradí tak kapacitu staveništního hydrantu, množství vody pro 
požární účely se nestanovuje.  
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5.2. Napojení a staveništní rozvod vody 
Vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řád na ulici přilehlé ke staveništi. Přípojka 
bude řešena jako provizorní s měřením spotřeby ve vodoměrné šachtici. Provizorní kontrolní 
vodoměrná šachtice je navržená plastová kruhová o průměru 1 m. Výška šachty je 1,2 m. Po 
dokončení stavby a zrušení staveniště se přípojka odstraní. 
Vodovodní síť zařízení staveniště bude mít dvě hlavní větve pro dopravu vody k sociálním 
objektům zařízení staveniště a k mísícímu centru. Jako materiál je zvolen plast, který má 
malou hmotnost a snadnou montáž i demontáž. Potrubí bude vedeno v hloubce 500 mm pod 
terénem.  
5.3. Odvodnění a kanalizace staveniště
Splašková voda bude ze staveniště odváděná přípojkou na hlavní kanalizační řád vedoucí 
souběžně s přilehlou dopravní komunikací. 
Odpadní vody vzniklá ze stavebních procesů je znečištěna a proto se před jejím odvedením do 
kanalizační sítě doporučuje předčistit v sedimentační nádrži a v lapači olejů a benzínů. 
5.4. Zajištění staveniště elektrickou energií 
Určení druhů spotřebičů: 
a) provozní elektromotory, svářecí agregáty, topidla …. 
b) osvětlení - vnější (venkovní staveniště, cesty) 
c) vnitřní (provozní místnosti, sklady, správní a sociální objekty …) 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
Při výpočtu spotřeby elektrické energie se zjišťuje spotřeba elektrických spotřebičů
(elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení. 
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 Na staveništi se rozvádí proud o nízkém napětí 380/220 V. Potřebný výkon se stanoví 
pro období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon 
transformátorů v kilovoltapérech (kVA). Celkový elektrický výkon pro výstavbu vypočteme 
podle vzorce: 
 S = K/cos µ (β1  * ΣP1 + β2* ΣP2 +  β3 * ΣP3)  [kVA]   /5.4/
     
S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 
Pozn.: pro účely stanovení zdánlivého příkonu se bude považovat kW = kVA 
a) provozní elektromotory, svářecí agregáty, topidla …. 
Jednoplošinový výtah do výše 25 m s plošinou 1,8 x 2,0 m – nosnost 500 kg 4,1 kW 
Čerpadlo malty o výkonu 1 m3/h 1,3 kW 
Čerpadla na vodu: 
Nízkotlaké čerpadlo odstředivé na dopravní výšku 25 m, výtlačné, 
potrubí:  ∅ 60 mm   21 m3/h         5,0 kW 
Pily okružní průměr listu 700 mm         5,3 kW 
Svářecí transformátor TR 150 9,8 kW 
Kontinuální míchačka KM 10, výkon 10 m3/h 5,5 kW 
Stříhačky na betonářskou ocel do průměru 25 mm 5,0 kW 
Vrtačky na dřevo           1,5 kW 
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b) osvětlení - vnější (venkovní staveniště, cesty) 
Výstavba bude probíhat v období od března 2012 do března 2013. Realizace hrubé stavby 
bude probíhat v jarním a letním období, kdy postačí osvětlení staveniště zajištěné přirozeným 
osvětlením. S prací v noci se neuvažuje.  
c)  vnitřní (provozní místnosti, sklady, správní a sociální objekty …) 
       Celkové střední          Měrný výkon 
Název místnosti    osvětlení v      na 1 m2 podlahy 
       luxech       (ve Wattech) 
Dílny na armaturu      50            13 
Mechanické dílny      50            13 
Kancelářské místnosti      75            20 
Umývárny, šatny, záchody, koupelny    30            10 
Uzavřené sklady       5   3 
Maximální zdánlivý příkon: 
S = K/cos µ (β1  * ΣP1 + β2* ΣP2 +  β3 * ΣP3)      /5.5/ 
S  = (1,1/0,65) x (0,7 x 37,5 + 1,0 x 0 + 0,8 x 11,8) = 60,5 kW    /5.6/ 
Bude použit stavební přenosný transformátor stožárový 100kVA 
6. Zajištění ochrany a bezpečnost provozu staveniště
6.1. Oplocení staveniště
Celé staveniště bude po obvodě oploceno jako jedno pracoviště. Bude použito mobilní 
oplocení firmy Tempoline. Základní plotový dílec váží 17 kg, je 2,5 m dlouhý a 2 m vysoký. 
Jeho povrch je upraven žárovým pozinkováním. Východní, jižní a západní strana oplocení 
bude opatřena závěsnou stínící tkaninou. Součástí tkaniny jsou navěšovací oka, která svým 
rozmístěním odpovídají velikosti jednotlivých plotových dílců. Použití této tkaniny nijak 
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neomezuje další manipulaci s plotovými dílci v průběhu výstavby. Tkanina je zdravotně
nezávadná, je složena ze 100 % z polyetylenu PE – HD, má 70% krytí, 40 % propustnost 
větru a je stabilizovaná proti UV záření.  
Obr. 1: Plotové dílce Tempoline 
Zdroj: www.tempoline.cz[7]
Nízká hmotnost a rozměry plotového dílce umožňují snadnou manipulaci a zkracuje se tak čas 
montáže a demontáže oplocení.  
Obr. 2: Nosné patky Tempoline 
Zdroj: www.tempoline.cz[7]
Jednotlivé dílce budou osazovány do předem rozmístěných mobilních betonových patek. 
Stěny patek jsou zešikmeny, což zabraňuje otěru sousedních ploch při přepravě. V podélné 
ose patky jsou dva otvory pro osazení plotových dílců. Otvory jsou průběžné  přes celou 
VŠB – TU OSTRAVA 
Diplomová práce 
Zařízení staveniště – technická zpráva 
- 14 - 
2011/2012  Bc.Zbigniew Niemiec 
patku a mají tvar kónusu.  Patky jsou 60 cm dlouhé, 20 cm široké, 14 cm vysoké a váží 27 kg. 
Dodávají se na paletách po 50 kusech. 
Obr. 3: Zajišťovací spona Tempoline 
Zdroj: www.tempoline.cz[7]
Plotové dílce jsou zabezpečeny zajišťovací sponou, která je konstruována tak, aby 
snesla maximální dotažení vrátovým šroubem a zároveň zůstala tvarově stálá. Síla použitého 
materiálu je 2,5 mm. 
6.2. Zařízení pro protipožární ochranu 
Vzhledem k možným materiálním škodám a ohrožení života pracovníků v případě vzniku 
požáru na staveništi, je třeba přijmout vhodná opatření podle ČSN 73 0872 – Požární 
bezpečnost staveb, ČSN 73 0821 – požární odolnost stavebních konstrukcí a další navazující 
předpisy. 
Protože se nedaleko od staveniště nachází veřejný hydrant, staveništní hydrant se nenavrhuje. 
Na staveništi se pouze uchovávají hasicí přístroje s pěnovou a práškovou náplní. Tyto 
přístroje jsou skladovány ve skladu a v kanceláři stavbyvedoucího. 
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6.3. Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 
Zařízení staveniště je navrženo tak aby staveniště bylo bezpečné a přehledné, a zároveň
fungující. Stanoviště autojeřábu je navrženo v místě kde nebude omezovat žádný provoz ani 
pohyb. Je zakázáno přenášení břemen nad sociálními a správními objekty zařízení staveniště.  
Vjezd na staveniště je napojen na méně frekventovanou veřejnou obslužnou komunikaci a 
označen piktogramem – Nepovolaným vstup zakázán. 
Obecně platí na staveništi zákon č.324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 
7. Sociální a hygienické objekty staveniště
Je navržena prostorová mobilní buňka Pegas Container typu 4/O, která slouží pracovníkům 
působícím v konkrétní době na stavbě jako šatna a zároveň jako místo pro shromáždění o 
pauze. Shromažďovací část buňky je vybavena jednoduchou kuchyňkou s rychlovarnou 
konvicí, mikrovlnou troubou pro ohřev svačiny, stoly a židlemi. Část buňky pro převlékání 
pracovníků do pracovních oděvů a zpět je vybavena uzamykatelnými skříňkami a lavicemi. Je 
splněn požadavek na minimální 1,25 m2 pro jednoho pracovníka, předpokládá se výskyt 
maximálně 15 pracovníků na stavbě.  
Šatny + odpočívárna:  Obytný kontejner typ 4/O 
   Rozměry: 2 x 6,058 x 2,438 x 2,820 m 
Vybavení: 4 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
2 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe / 
4 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
4 ks zásuvka 230V/16A 
2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
1 ks vypínač
2 ks plastové okno bílé, 1800/1200, k= 1,1 OS/OS, 
plastová roleta 
1 ks vnitřní dveře 875/2000 
1 ks venkovní dveře ZK 875/2000 
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 Na objekt šaten a odpočívárny navazuje objekt umýváren, který je tvořen mobilní buňkou 
Pegas Container typu 2/S. Buňka je vybavena WC mísami,  umyvadly a sprchovými kouty. 
Sprchy +WC:   Sanitární kontejner typ 2/S 
   Rozměry: 2 x 6,058 x 2,438 x 2,820 m 
Vybavení: 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe / 
2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla 
2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
1 ks bojler 200L 
2 ks vypínač
3 ks plastové okno bílé, 600/400, k= 1,1 S, ornamentní 
sklo 
1 ks vnitřní dveře 875/2000 
1 ks venkovní dveře ZK 875/2000 
2 ks WC kabina- keramické WC s nádržkou, držák 
papíru 
1 ks keramické umývadlo /studená voda/, zrcadlo, 
polička, háček 
2 ks keramický pisoár 
2 ks zástěna pisoáru 
2 ks plastový sprchový box se závěsem 
2 ks podlahová vpust 
1 ks PVC vana ve sprchové místnosti 
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8. Zásady BOZP na staveništi 
- Staveniště je vymezeno podle vyznačení na výkresu zařízení staveniště a před 
započetím prací na zařízení je oploceno. 
- Osvětlení staveniště bude zajištěno dle potřeby pomocí přenosných svítidel, které 
zajistí zhotovitelé jednotlivých etap výstavby. 
- Budou zajištěny revize těchto zařízení. 
- S materiálem se bude manipulovat ručně a pomocí mechanizačních prostředků. Použití 
jednotlivých mechanizačních prostředků a manipulace s nimi se bude provádět podle 
technologických postupů jednotlivých stavebních prací. 
- Prozatímní zařízení na elektrickou energii bude připojeno na elektrorozvaděč. 
- Pokud je nevyhnutelný pojezd mechanizace po nadzemním vedení, musí být určena 
osoba navádějící řidiče dopravního prostředku tak, aby se nepřiblížil vedení na 
vzdálenost menší než 1 m, jinak bude muset být vedení na nezbytně nutnou dobu 
vypnuto. 
- Ukotvení lešení lešení musí být provedeno podle platných předpisů. 
- Práce ve výškách nesmí provádět osamocený pracovník. 
-  Výkopy budou prováděny tak aby nedošlo k jejich sesunutí, podle hloubky výkopu a 
aktuální soudržnosti zeminy se přijmou vhodná opatření (např. zapažení, zešikmení 
stěny výkopu). Zemina kolem výkopu nesmí být zatěžována v prostoru o  šířce 
rovnající se hloubce výkopu.  
- Bude zřízena ochrana proti pádu do výkopu, a to pomocí reflexní pásky připevněné na 
sloupcích vzdálených 1,5 m od hrany výkopu. 
- Jednotlivé skládky budou na vyrovnaném, případně zpevněném terénu. 
- Aby se pracovníci během procesu betonáže nemuseli pohybovat po ocelové výztuži 
jednotlivých konstrukcí, budou použity dřevěné podlahové dílce z lešení.  
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9. Způsoby skladování a dodržování technologických předpisů
9.1. Skladování 
Prostory určené pro skladování dovezeného materiálu jsou navrženy v návaznosti na 
staveništní komunikaci s obratištěm a jsou v dosahu pro autojeřáb dosažitelné z jeho 
navrženého stanoviště.  
Ve skladech a na skládkách musí být materiál skladován tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 
a nemohlo dojít k zhoršení jeho kvality. Je třeba průběžně sledovat stav materiálu a jeho 
záruční dobu.  
9.2. Zásady skladování 
- Volně ložený sypký materiál se musí ukládat v přirozeném sklonu tak, aby 
nedocházelo k jeho postupnému sesouvání, při ručním odebírání je maximální výška 
skládky 2 m. 
- Pytlovaný sypký materiál se ukládá do uzamykatelných skladů s podlahou a stěnami 
izolovanými proti vlhkosti, při ruční manipulaci je maximální výška skladování 1,5 m, 
při použití mechanizace – 3 m. 
- Skladování sypkých materiálů v silech se řídí podle pokynů výrobce těchto zařízení.  
- Kusový materiál o pravidelných tvarech – maximální výška skladování 1,8 m. 
- Kusový materiál o nepravidelných tvarech  - maximální výška skladování 1,0 m. 
- Na paletách se materiál smí skladovat maximálně do výšky  2 m. 
- Nářadí, přístroje a drobný materiál se skladuje v uzamykatelných skladech. 
- Pro skladování výbušných, hořlavých a dalších nebezpečných látek platí zvláštní 
předpisy. 
- Materiál o ploše větší než 4 m2 nebo materiál, u kterého během přemísťování připadá 
na jednoho pracovníka váha větší než 50 kg se může skladovat maximálně do výšky 
1,2 m. V případě, že se s materiálem manipuluje pomocí mechanizace, nebo se nezvedá 
výše než 1,2 m, je možno skladovat jej do výšky 2,2 m na dočasných skládkách a do 3 
m na skládkách trvalých. 
VŠB – TU OSTRAVA 
Diplomová práce 
Zařízení staveniště – technická zpráva 
- 19 - 
2011/2012  Bc.Zbigniew Niemiec 
10.Lešení 
Montáž lešení se dube provádět v závislosti na konkrétním typu lešení a jeho předepsaném 
návodu. V případě, že je lešení vzdáleno více jak 0,25 m od líce přilehlé konstrukce, je nutné 
zřídit zábradlí i na vnitřní straně. Tato situace je typická pro provádění kontaktního zateplení. 
Pokud se během postupu prací zespodu nahoru a aplikace tepelně-izolačních dílců mezera 
mezi lícem objektu a vnitřní stranou lešení zmenší na vzdálenost menší než 0,25, je možné na 
vnitřní straně lešení odstranit zábradlí.  
Během provádění souvrství ploché střechy se musí pracovníci chránit proti pádu pomocí 
systému zachycení pádu přikotveného k hotovým částem stavby. Všude pod místy práce ve 
výškách hrozí riziko zasažení padajícím materiálem nebo předmětem z výšky a proto budou 
tyto prostory ohrazeny zábranami podle požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb.    
11.Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno. Hlavním zdrojem 
znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s přesunem materiálů, 
pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Při realizaci budou stavební práce 
prováděny postupně. Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními 
opatřeními - koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním 
techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci 
dodavatele stavby. Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména 
prachu) na okolí považovat za nepodstatný. S odpady vzniklými během výstavby se bude 
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb. 
Pro eliminaci rizika během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 
  všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v 
dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek. 
 zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke 
kontaminaci podloží. 
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12.Použitá mechanizace pro realizaci hrubé stavby 
Pro provádění hrubé stavby budou použita tato mechanizační zařízení. 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Je vhodný pro těžká břemena, neboť jeho nosnost je až 500kg. Nevyžaduje mnoho prostoru – 
rozmanité možnosti využití.  
Zařízení je přizpůsobeno k přepravě osob. Výtah je na místech nakládky a vykládky opatřen 
výstupy do patra.  
Díky montážnímu můstku není nutné používat lešení. Tento stavební výtah je možné použít 
přímo na omítce, pohodlně a ve všech výškách. 
Technické údaje: 
Nosnost:  500 kg (osoby), 850 (náklad) 
Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby), 24 m/min 
(náklad) 
Max. výška:  100 m 
Napájení:   400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice:  16 A (pětikolík) 
Rozměr klece:  160/140/110 cm (d/š/v)  
Zastavěná plocha: 2 x 2,5 m 
Přeprava osob: ano 
    Obr. 3: Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
         Zdroj: www.svp.cz[13]
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1  
Max. nosnost:  35 t/3 m radius     
Maximální vyložení: 40 m 
Maximální výška: 44 m 
Počet náprav:  2 
Hmotnost jeřábu: 24 t 
Protiváha:  5,2 t 
Průjezdnost:  3,55 m/2,5 m 
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Obr. 4: Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
Zdroj: www.kranimex.cz[6]
Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X
Tok betonu až 165m3/h  
Vertikální dosah 34,0m  
Horizontální dosah 30,0m 
Obr. 5: Autočerpadlo Schwing S 34 X 
Zdroj: www.schwing.cz[9]
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Autodomíchávač SCHWING Basic Line AM 15 C 
Jmenovitý objem – 15 m3 
Geometrický objem – 21 900 l 
Stupeň plnění – 68,5% 
Obr. 8: Autodomíchávač Schwing Basic line AM 15 C 
Zdroj: www.schwing.cz[9]
13.Použitá mechanizace pro variantní provedení střešního pláště
Pro konstrukci 1. varianty souvrství střešního pláště - klasické jednoplášťové střechy - budou 
použity stejné mechanizační prostředky jako pro hrubou stavbu. Perlitbeton bude do úrovně
střechy čerpán pomocí autočerpadla SCHWING S 34 X který bude betonovou směs čerpat 
z autodomíchavače SCHWING Basic Line AM 15 C. Role parozábrany, tepelněizolační dílce 
a role finálních asfatových hydroizolačních pásů budou na střechu dopravovány pomocí 
stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP.  
Pro konstrukci 2. varianty střešního pláště - střešní zahrady - díky nevelké hmotnosti 
jednotlivých komponentů potřebných pro funkční vegetační souvrství, postačí jediný 
mechanizační prostředek - stavební výtah GEDA 500 Z/ZP - pomocí kterého se na střechu 
tyto součásti dopraví.  
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Rekreační středisko
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Položkový rozpočet
Základní rozpočet
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List č. 2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 84 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Základy a zvláštní zakládání 351 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 063 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Vodorovné konstrukce 2 284 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Upravy povrchů vnitřní 1 466 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 898 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 519 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Výplně otvorů 443 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 50 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 1 183 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711 Izolace proti vodě 0,00 70 927,00 0,00 0,00 0,00
712 Živičné krytiny 0,00 73 747,00 0,00 0,00 0,00
713 Izolace tepelné 0,00 616 988,00 0,00 0,00 0,00
720 Zdravotechnická instalace 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
721 Vnitřní kanalizace 0,00 186 923,00 0,00 0,00 0,00
722 Vnitřní vodovod 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
723 Vnitřní plynovod 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
725 Zařizovací předměty 0,00 423 583,00 0,00 0,00 0,00
730 Ústřední vytápění 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
762 Konstrukce tesařské 0,00 28 363,00 0,00 0,00 0,00
764 Konstrukce klempířské 0,00 116 013,00 0,00 0,00 0,00
766 Konstrukce truhlářské 0,00 402 000,00 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 0,00 169 980,00 0,00 0,00 0,00
799 Ostatní 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00
9 345 520,00 2 963 523,00 0,00 0,00 0,00Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 12 309 043,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 12 309 043,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 12 309 043,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 12 309 043,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 12 309 043,00 0,00
Provoz investora 0,00 12 309 043,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 12 309 043,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 12 309 043,00 0,00
0,00
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List č. 3
CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.
1 Zemní práce
Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m1 121 10-1102.R00 m3 500,0000 50,00 25 000,00
Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m32 131 10-1102.R00 m3 149,0000 96,60 14 393,40
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m33 132 10-1101.R00 m3 3,0000 320,50 961,50
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m34 132 10-1201.R00 m3 31,0000 228,50 7 083,50
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m5 161 10-1101.R00 m3 45,9000 77,80 3 571,02
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m6 162 20-1102.R00 m3 183,0000 35,50 6 496,50
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m37 167 10-1102.R00 m3 183,0000 60,90 11 144,70
Uložení sypaniny na skládku8 171 20-1201.RT1
včetně poplatku za skládku m3 103,0000 96,20 9 908,60
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním9 174 10-1101.R00 m3 80,0000 70,20 5 616,00
Zemní práce1 84 175,22
2 Základy a zvláštní zakládání
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného10 271 57-1111.R00 m3 33,0000 1 038,00 34 254,00
Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)11 273 32-1311.R00 m3 37,0000 2 930,00 108 410,00
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí12 273 36-1921.RT5
svařovanou sítí - drát 6,0  oka 150/150 t 0,7500 20 640,00 15 480,00
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm13 274 27-2110.RT2
výplň tvárnic betonem C 12/15 m2 9,0000 729,00 6 561,00
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm14 274 27-2120.RT2
výplň tvárnic betonem C 12/15 m2 2,0000 848,00 1 696,00
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm15 274 27-2150.RT2
výplň tvárnic betonem C 12/15 m2 57,5000 1 460,00 83 950,00
Železobeton základových patek C 16/20 (B 20)16 275 32-1311.R00 m3 18,0000 2 930,00 52 740,00
Bednění stěn základových patek - zřízení17 275 35-1215.R00 m2 72,0000 388,50 27 972,00
Bednění stěn základových patek - odstranění18 275 35-1216.R00 m2 72,0000 81,50 5 868,00
Výztuž základových patek z oceli 10425 (BSt 500 S)19 275 36-1721.R00 t 0,5000 28 390,00 14 195,00
Základy a zvláštní zakládání2 351 126,00
3 Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm20 311 23-8113.R00 m2 64,5000 954,00 61 533,00
Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm21 311 23-8115.R00 m2 210,0000 1 153,00 242 130,00
Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm22 311 23-8115.R00 m2 244,0000 1 153,00 281 332,00
Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm23 311 23-8115.R00 m2 191,0000 1 153,00 220 223,00
Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm24 311 23-8115.R00 m2 60,0000 1 153,00 69 180,00
Komín Schiedel UNI***jednoprůduch., pata, DN 16 cm25 314 25-3103.R00 kus 1,0000 15 830,00 15 830,00
Komín Schiedel UNI***jednoprůduch. střed, DN 16 cm26 314 25-3203.R00 m 8,5000 2 915,00 24 777,50
Komín UNI***1průduch., krak.a krycí deska, DN 16cm27 314 25-3413.R00 kus 1,0000 6 025,00 6 025,00
Komín UNI***,jednoprůduchový,obezdívka, DN 16 cm28 314 25-3603.R00 m 1,0000 4 005,00 4 005,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm29 317 16-8131.R00 kus 6,0000 394,50 2 367,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm30 317 16-8131.R00 kus 28,0000 394,50 11 046,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm31 317 16-8131.R00 kus 52,0000 394,50 20 514,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm32 317 16-8131.R00 kus 52,0000 394,50 20 514,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm33 317 16-8132.R00 kus 4,0000 459,50 1 838,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm34 317 16-8133.R00 kus 8,0000 570,00 4 560,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm35 317 16-8133.R00 kus 4,0000 570,00 2 280,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm36 317 16-8133.R00 kus 4,0000 570,00 2 280,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm37 317 16-8134.R00 kus 8,0000 722,00 5 776,00
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Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm38 317 16-8135.R00 kus 2,0000 826,00 1 652,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm39 317 16-8136.R00 kus 4,0000 1 023,00 4 092,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm40 317 16-8137.R00 kus 4,0000 1 097,00 4 388,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm41 317 16-8137.R00 kus 4,0000 1 097,00 4 388,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/300 cm42 317 16-8138.R00 kus 4,0000 1 168,00 4 672,00
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm43 317 16-8139.R00 kus 4,0000 1 247,00 4 988,00
Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 (B 20)44 330 32-1310.RT1
včetně dodávky a uložení výztuže m3 13,4000 7 130,00 95 542,00
Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 (B 20)45 330 32-1310.RT1
včetně dodávky a uložení výztuže m3 14,6000 7 130,00 104 098,00
Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 (B 20)46 330 32-1310.RT1
včetně dodávky a uložení výztuže m3 13,4000 7 130,00 95 542,00
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průř.-zřízení47 331 35-1101.RT1
bednicí materiál prkna m2 119,0000 471,00 56 049,00
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průř.-zřízení48 331 35-1101.RT1
bednicí materiál prkna m2 130,0000 471,00 61 230,00
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průř.-zřízení49 331 35-1101.RT1
bednicí materiál prkna m2 119,0000 471,00 56 049,00
Bednění sloupů čtyřúhelníkového pr.-odstranění50 331 35-1102.R00 m2 119,0000 76,10 9 055,90
Bednění sloupů čtyřúhelníkového pr.-odstranění51 331 35-1102.R00 m2 130,0000 76,10 9 893,00
Bednění sloupů čtyřúhelníkového pr.-odstranění52 331 35-1102.R00 m2 119,0000 76,10 9 055,90
Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm53 342 24-8114.R00 m2 280,0000 624,00 174 720,00
Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm54 342 24-8114.R00 m2 260,0000 624,00 162 240,00
Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm55 342 24-8114.R00 m2 25,0000 624,00 15 600,00
Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm56 342 24-8114.R00 m2 255,0000 624,00 159 120,00
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.57 342 94-8111.R00 m 84,0000 136,50 11 466,00
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.58 342 94-8111.R00 m 68,5000 136,50 9 350,25
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.59 342 94-8111.R00 m 3,0000 136,50 409,50
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.60 342 94-8111.R00 m 60,5000 136,50 8 258,25
Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami61 342 94-8112.R00 m 19,2500 100,50 1 934,63
Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami62 342 94-8112.R00 m 18,0000 100,50 1 809,00
Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami63 342 94-8112.R00 m 16,5000 100,50 1 658,25
Svislé a kompletní konstrukce3 2 063 471,18
4 Vodorovné konstrukce
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.64 342 26-4051.RT2
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 19,0000 524,00 9 956,00
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.65 342 26-4051.RT2
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 252,0000 524,00 132 048,00
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.66 342 26-4051.RT2
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 250,0000 524,00 131 000,00
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.67 342 26-4051.RT2
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 250,0000 524,00 131 000,00
Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20)68 411 32-1313.R00 m3 47,5000 3 095,00 147 012,50
Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20)69 411 32-1313.R00 m3 52,0000 3 095,00 160 940,00
Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20)70 411 32-1313.R00 m3 47,5000 3 095,00 147 012,50
Bednění stropů deskových, vlastní-zřízení71 411 35-1101.RT4
systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm m2 241,0000 361,50 87 121,50
Bednění stropů deskových, vlastní-zřízení72 411 35-1101.RT4
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systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm m2 241,0000 361,50 87 121,50
Bednění stropů deskových, vlastní-zřízení73 411 35-1101.RT4
systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm m2 260,0000 361,50 93 990,00
Bednění stropů deskových, vlastní-odstranění74 411 35-1102.R00 m2 260,0000 108,50 28 210,00
Bednění stropů deskových, vlastní-odstranění75 411 35-1102.R00 m2 241,0000 108,50 26 148,50
Bednění stropů deskových, vlastní-odstranění76 411 35-1102.R00 m2 241,0000 108,50 26 148,50
Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S)77 411 36-1721.R00 t 1,4100 29 260,00 41 256,60
Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S)78 411 36-1721.R00 t 1,4100 29 260,00 41 256,60
Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S)79 411 36-1721.R00 t 1,5600 29 260,00 45 645,60
Nosníky z betonu železového C 16/20  (B 20)80 413 32-1313.RT2
včetně výztuže m3 19,5000 7 950,00 155 025,00
Nosníky z betonu železového C 16/20  (B 20)81 413 32-1313.RT2
včetně výztuže m3 19,5000 7 950,00 155 025,00
Nosníky z betonu železového C 16/20  (B 20)82 413 32-1313.RT2
včetně výztuže m3 19,5000 7 950,00 155 025,00
Bednění nosníků - zřízení83 413 35-1107.RT1
bednící materiál prkna m2 91,0000 556,00 50 596,00
Bednění nosníků - zřízení84 413 35-1107.RT1
bednící materiál prkna m2 91,0000 556,00 50 596,00
Bednění nosníků - zřízení85 413 35-1107.RT1
bednící materiál prkna m2 91,0000 556,00 50 596,00
Bednění nosníků - odstranění86 413 35-1108.R00 m2 91,0000 202,50 18 427,50
Bednění nosníků - odstranění87 413 35-1108.R00 m2 91,0000 202,50 18 427,50
Bednění nosníků - odstranění88 413 35-1108.R00 m2 91,0000 202,50 18 427,50
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení89 413 35-1213.R00 m2 38,0000 382,50 14 535,00
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení90 413 35-1213.R00 m2 38,0000 382,50 14 535,00
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení91 413 35-1213.R00 m2 38,0000 382,50 14 535,00
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa-odstranění92 413 35-1214.R00 m2 38,0000 89,40 3 397,20
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa-odstranění93 413 35-1214.R00 m2 38,0000 89,40 3 397,20
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa-odstranění94 413 35-1214.R00 m2 38,0000 89,40 3 397,20
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/2095 417 32-1313.R00 m3 1,2540 3 150,00 3 950,10
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/2096 417 32-1313.R00 m3 7,6000 3 150,00 23 940,00
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/2097 417 32-1313.R00 m3 7,6000 3 150,00 23 940,00
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/2098 417 32-1313.R00 m3 7,6000 3 150,00 23 940,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení99 417 35-1115.R00 m2 47,0000 248,00 11 656,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení100 417 35-1115.R00 m2 11,0000 248,00 2 728,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení101 417 35-1115.R00 m2 47,0000 248,00 11 656,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení102 417 35-1115.R00 m2 47,0000 248,00 11 656,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění103 417 35-1116.R00 m2 47,0000 63,00 2 961,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění104 417 35-1116.R00 m2 47,0000 63,00 2 961,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění105 417 35-1116.R00 m2 47,0000 63,00 2 961,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění106 417 35-1116.R00 m2 11,0000 63,00 693,00
Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)107 417 36-1721.R00 t 0,3000 28 800,00 8 640,00
Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)108 417 36-1721.R00 t 0,3000 28 800,00 8 640,00
Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)109 417 36-1721.R00 t 0,3000 28 800,00 8 640,00
Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)110 417 36-1721.R00 t 0,0400 28 800,00 1 152,00
Schodišťové kce, železobeton C 16/20 (B20)111 430 32-1313.R00 m3 2,5000 3 820,00 9 550,00
Schodišťové kce, železobeton C 16/20 (B20)112 430 32-1313.R00 m3 2,5000 3 820,00 9 550,00
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Schodišťové kce, železobeton C 16/20 (B20)113 430 32-1313.R00 m3 2,5000 3 820,00 9 550,00
Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425114 430 36-1721.R00 t 0,1000 36 980,00 3 698,00
Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425115 430 36-1721.R00 t 0,1000 36 980,00 3 698,00
Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425116 430 36-1721.R00 t 0,1000 36 980,00 3 698,00
Bednění podest přímočarých - zřízení117 431 35-1121.R00 m2 2,9000 984,00 2 853,60
Bednění podest přímočarých - zřízení118 431 35-1121.R00 m2 2,9000 984,00 2 853,60
Bednění podest přímočarých - zřízení119 431 35-1121.R00 m2 2,9000 984,00 2 853,60
Bednění podest přímočarých - odstranění120 431 35-1122.R00 m2 2,9000 98,60 285,94
Bednění podest přímočarých - odstranění121 431 35-1122.R00 m2 2,9000 98,60 285,94
Bednění podest přímočarých - odstranění122 431 35-1122.R00 m2 2,9000 98,60 285,94
Bednění stupňů přímočarých - zřízení123 434 35-1141.R00 m2 12,0000 572,00 6 864,00
Bednění stupňů přímočarých - zřízení124 434 35-1141.R00 m2 12,0000 572,00 6 864,00
Bednění stupňů přímočarých - zřízení125 434 35-1141.R00 m2 12,2000 572,00 6 978,40
Bednění stupňů přímočarých - odstranění126 434 35-1142.R00 m2 12,0000 68,10 817,20
Bednění stupňů přímočarých - odstranění127 434 35-1142.R00 m2 12,0000 68,10 817,20
Bednění stupňů přímočarých - odstranění128 434 35-1142.R00 m2 12,2000 68,10 830,82
Vodorovné konstrukce4 2 284 258,24
61 Upravy povrchů vnitřní
Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů129 611 90-1111.R00 m2 752,0000 163,50 122 952,00
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.130 612 40-9991.R00 m 880,0000 52,90 46 552,00
Omítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká131 612 44-1240.R00 m2 2 679,0000 384,00 1 028 736,00
Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami rovnými132 613 44-1141.R00 m2 367,5000 644,00 236 670,00
Ubroušení výstupků betonu po odbednění pilířů133 613 90-1112.R00 m2 367,5000 85,00 31 237,50
Upravy povrchů vnitřní61 1 466 147,50
62 Úpravy povrchů vnější
Vně omítka vápenocem Baumit tl 7mm134 620 42-1111.U00 m2 826,0000 153,00 126 378,00
Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 150 mm135 622 42-1307.R00 m2 826,0000 833,00 688 058,00
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2136 622 47-1317.RV7
barva silikonová Profi m2 695,0000 121,50 84 442,50
Úpravy povrchů vnější62 898 878,50
63 Podlahy a podlahové konstrukce
D + M podlah a vnitřních obkladů137 podlahy+obklady kus 1,0000 350 000,00 350 000,00
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   (B 10)138 631 31-2411.RT3
vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 m3 48,0000 3 540,00 169 920,00
Podlahy a podlahové konstrukce63 519 920,00
64 Výplně otvorů
EURO okna, dřevěná (různé rozměry)139 D+M EUROoken kus 53,0000 8 000,00 424 000,00
vstupní dveře atypického tvaru140 D+M Vstup.dveře kus 1,0000 11 000,00 11 000,00
Ocelová vrata zateplená141 D+M ocel. vrata kus 1,0000 8 000,00 8 000,00
Výplně otvorů64 443 000,00
94 Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m142 941 94-1032.RT4
lešení SPRINT m2 400,0000 52,80 21 120,00
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031143 941 94-1191.RT4
lešení SPRINT m2 400,0000 49,40 19 760,00
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m144 941 94-1831.RT4
lešení SPRINT m2 400,0000 24,20 9 680,00
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Lešení a stavební výtahy94 50 560,00
99 Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m145 998 01-1002.R00 t 1 845,0729 256,50 473 261,21
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m146 998 01-2022.R00 t 1 845,0729 316,00 583 043,05
Přesun hmot pro komíny jakékoliv výšky147 998 13-1111.R00 t 1 845,0729 69,20 127 679,05
Staveništní přesun hmot99 1 183 983,30
711 Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena148 711 11-1001.RZ1
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP m2 325,0000 13,20 4 290,00
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením149 711 14-1559.RT1
1 vrstva - materiál ve specif ikaci m2 325,0000 72,00 23 400,00
Penetrace velmi savých podkladů Siplast Primer150 711 21-2106.R00 m2 275,0000 62,10 17 077,50
Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40151 628-32134 m2 325,0000 76,25 24 781,25
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m152 998 71-1102.R00 t 1,7355 794,00 1 377,99
Izolace proti vodě711 70 926,74
712 Živičné krytiny
Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho153 712 33-1101.RT1
1 vrstva - asfaltový pás ve specif ikaci m2 30,0000 5,90 177,00
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením154 712 34-1559.RT1
1 vrstva - materiál ve specif ikaci m2 300,0000 72,90 21 870,00
Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH 135155 283-25084.A m2 30,0000 44,58 1 337,40
Pás asfaltový Roofspecial156 628-52610.A m2 300,0000 162,00 48 600,00
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m157 998 71-2102.R00 t 1,8792 938,00 1 762,69
Živičné krytiny712 73 747,09
713 Izolace tepelné
Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem158 713 11-1121.RT1
1 vrstva - materiál ve specif ikaci m2 24,0000 76,10 1 826,40
Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve159 713 11-1130.RT1
1 vrstva - materiál ve specif ikaci m2 23,0000 70,40 1 619,20
Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů160 713 11-1211.RK5
Jutafol N 140 standard m2 24,0000 90,50 2 172,00
Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá161 713 14-1111.R00 m2 275,0000 76,50 21 037,50
Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů162 713 14-1221.RO6
Alu - Villatherm m2 300,0000 82,40 24 720,00
Izolace tepelná střech PTB 500, tl. nad 10 cm163 713 15-1113.R00 m2 275,0000 187,50 51 562,50
Položení izolační fólie164 713 19-1100.RT9
včetně dodávky fólie PE m2 325,0000 30,50 9 912,50
Polystyren extrudovaný XPS165 283-75460 m3 52,0000 2 642,50 137 410,00
Dílec střešní kašír EPS70S Stabil GV 35J tl.200 mm166 283-76625 m2 275,0000 439,50 120 862,50
Směs bet pro leh bet z SPC 3,5 MPa z expan perlitu167 589-37507 m3 49,5000 3 990,00 197 505,00
Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 80 mm168 631-50843 m2 24,0000 104,64 2 511,36
Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 180 mm169 631-50848 m2 23,0000 235,44 5 415,12
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m170 998 71-3102.R00 t 54,9371 736,00 40 433,70
Izolace tepelné713 616 987,78
720 Zdravotechnická instalace
Domovní elektroinstalace + přípojka171 Elektřina kus 1,0000 150 000,00 150 000,00
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CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.
Zdravotechnická instalace720 150 000,00
721 Vnitřní kanalizace
Kanalizace + přípojka172 D+M kanalizace kus 1,0000 150 000,00 150 000,00
Vpusť podlahová Geberit Varino d 110 mm173 721 21-1502.R00 kus 8,0000 3 270,00 26 160,00
Vtok PP svislý DN110 plochá střecha174 721 23-3112.U00 kus 2,0000 2 760,00 5 520,00
Ventilační střešní souprava HL175 721 27-3200.RT3
souprava větrací hlavice PP HL810  DN 100 kus 7,0000 749,00 5 243,00
Vnitřní kanalizace721 186 923,00
722 Vnitřní vodovod
Vodovod + přípojka176 D+M vodovod kus 1,0000 150 000,00 150 000,00
Vnitřní vodovod722 150 000,00
723 Vnitřní plynovod
Plynovod rozvody + přípojka177 D + M Plynovod kus 1,0000 150 000,00 150 000,00
Vnitřní plynovod723 150 000,00
725 Zařizovací předměty
Klozet kombi LYRA 2423.4, nádrž s armaturou, bílý178 725 01-3141.R00 soubor 14,0000 4 850,00 67 900,00
Urinál odsávací GOLEM 4306.0, přívod vodor., bílý179 725 01-6121.R00 soubor 2,0000 4 685,00 9 370,00
Umyvadlo na šrouby LYRA 1427.2, 60 cm, bílé180 725 01-7144.R00 soubor 15,0000 1 612,00 24 180,00
Sloup k umyvadlu LYRA 1427.1, a 1427.2, bílý181 725 01-7146.R00 soubor 15,0000 1 025,00 15 375,00
Umyvadlo invalidní ZITA 1335.0, 64 cm, bílé182 725 01-7151.R00 soubor 1,0000 2 250,00 2 250,00
Výlevka MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou SAM T 611183 725 01-9101.R00 soubor 2,0000 4 920,00 9 840,00
Montáž sprchových koutů184 725 24-9103.R00 soubor 7,0000 984,00 6 888,00
Baterie umyv stoj páka+otvír odpadu185 725 82-2612.U00 soubor 16,0000 2 920,00 46 720,00
Panel sprchový nerez SLSN 02EB směš. kartuše186 552-32003 kus 15,0000 13 468,00 202 020,00
vanička sprchová nerez SLSN 06187 552-32200 kus 7,0000 5 501,16 38 508,12
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m188 998 72-5102.R00 t 1,0056 529,00 531,96
Zařizovací předměty725 423 583,08
730 Ústřední vytápění
Ústřední výtápění189 D + M Vytápění kus 1,0000 150 000,00 150 000,00
Ústřední vytápění730 150 000,00
762 Konstrukce tesařské
Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2190 762 33-2120.RT3
včetně dodávky řeziva, hranoly 14/18 m 29,0000 315,50 9 149,50
Bednění střech CETRIS16 sraz rošt191 762 34-1133.U00 m2 36,0000 398,00 14 328,00
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm192 762 34-2203.RT2
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 36,0000 85,60 3 081,60
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m193 998 76-2103.R00 t 1,4228 1 268,00 1 804,14
Konstrukce tesařské762 28 363,24
764 Konstrukce klempířské
Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°194 764 21-1401.R00 m2 38,0000 966,00 36 708,00
Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 250 mm195 764 23-1420.R00 m 7,4000 172,00 1 272,80
Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 300 mm196 764 51-0450.R00 m 87,0000 405,50 35 278,50
Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 950 mm197 764 53-0460.R00 m 67,5000 605,00 40 837,50
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m198 998 76-4102.R00 t 1,3956 1 373,00 1 916,14
Konstrukce klempířské764 116 012,94
766 Konstrukce truhlářské
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Barový pult, recepční pult D+M199 Dřevěný pult kus 1,0000 7 000,00 7 000,00
D+ M vnitřních dveří200 Vnitřní dverře
jednokřídlové, dvoukřídlové kus 55,0000 6 000,00 330 000,00
Montáž madel průběžných 2 kusy201 766 21-1700.R00 m 52,0000 340,50 17 706,00
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm202 766 69-4111.R00 kus 5,0000 116,00 580,00
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm203 766 69-4112.R00 kus 28,0000 157,50 4 410,00
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm204 766 69-4113.R00 kus 16,0000 213,00 3 408,00
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm205 766 69-4114.R00 kus 2,0000 239,00 478,00
Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm206 611-87550 m 5,0000 285,86 1 429,30
Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm207 611-87550 m 28,0000 285,86 8 004,08
Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm208 611-87550 m 2,0000 285,86 571,72
Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm209 611-87550 m 16,0000 285,86 4 573,76
Madla buková 50 x 45 mm210 611-91425 m 52,0000 329,21 17 118,92
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m211 998 76-6202.R00 % 3 952,7978 1,70 6 719,76
Konstrukce truhlářské766 401 999,54
767 Konstrukce zámečnické
Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. do 80 cm212 767 68-1110.R00 kus 40,0000 236,00 9 440,00
Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. přes 80cm213 767 68-1120.R00 kus 1,0000 245,50 245,50
Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 300, š. do 80 cm214 767 68-1210.R00 kus 15,0000 239,50 3 592,50
Montáž zárubní montovat. 2kř. hl. 300, š. 160 cm215 767 68-1420.R00 kus 1,0000 258,50 258,50
Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150, 700x1970 L, P216 553-310161 kus 16,0000 3 018,06 48 288,96
Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150, 800x1970 L, P217 553-310162 kus 21,0000 3 018,06 63 379,26
Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150, 900x1970 L, P218 553-310163 kus 1,0000 3 157,79 3 157,79
Zárubeň ocelová HSE "DZ" 300, 700x1970 L, P219 553-310231 kus 2,0000 3 717,72 7 435,44
Zárubeň ocelová HSE "DZ" 300, 800x1970 L, P220 553-310232 kus 7,0000 3 717,72 26 024,04
Zárubeň ocelová HSE "DZ" 300, 1600x1970 dvoukřídlá221 553-310238 kus 1,0000 4 988,70 4 988,70
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m222 998 76-7202.R00 % 1 668,1069 1,90 3 169,40
Konstrukce zámečnické767 169 980,09
799 Ostatní
Nerezový bazén D+M223 Vnitřní bazén kus 1,0000 75 000,00 75 000,00
Výtah KONÉ Ecospace B D+M224 Výtah KONÉ kus 1,0000 100 000,00 100 000,00
Výtah KONÉ TRANSYS D+M225 Výtah KONÉ kus 1,0000 100 000,00 100 000,00
Ostatní799 275 000,00
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417  3-5-11.16. Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 01.06.12 01.06.12
417  3-5-11.15. Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 23.07.12 24.07.12
417  3-5-11.15. Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 18.06.12 19.06.12
417  3-5-11.15. Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 09.05.12 11.05.12
417  3-2-13.13. Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 27.07.12 27.07.12
417  3-2-13.13. Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 22.06.12 22.06.12
417  3-2-13.13. Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 16.05.12 16.05.12
413  3-5-12.14. Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa-odstranění 10.08.12 10.08.12
413  3-5-12.14. Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa-odstranění 06.07.12 06.07.12
413  3-5-12.14. Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa-odstranění 01.06.12 01.06.12
413  3-5-12.13. Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení 23.07.12 24.07.12
413  3-5-12.13. Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení 18.06.12 19.06.12
413  3-5-12.13. Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení 09.05.12 11.05.12
413  3-5-11.08. Bednění nosníků - odstranění 10.08.12 10.08.12
413  3-5-11.08. Bednění nosníků - odstranění 06.07.12 06.07.12
413  3-5-11.08. Bednění nosníků - odstranění 01.06.12 01.06.12
413  3-5-11.07. Bednění nosníků - zřízení bednící materiál prkna 23.07.12 24.07.12
413  3-5-11.07. Bednění nosníků - zřízení bednící materiál prkna 18.06.12 19.06.12
413  3-5-11.07. Bednění nosníků - zřízení bednící materiál prkna 09.05.12 11.05.12
413  3-2-13.13. Nosníky z betonu železového C 16/20  (B 20) včetně 25.07.12 27.07.12
413  3-2-13.13. Nosníky z betonu železového C 16/20  (B 20) včetně 20.06.12 22.06.12
413  3-2-13.13. Nosníky z betonu železového C 16/20  (B 20) včetně 14.05.12 16.05.12
411  3-6-17.21. Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) 25.07.12 26.07.12
411  3-6-17.21. Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) 20.06.12 21.06.12
411  3-6-17.21. Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) 14.05.12 15.05.12
411  3-5-11.02. Bednění stropů deskových, vlastní-odstranění 10.08.12 10.08.12
411  3-5-11.02. Bednění stropů deskových, vlastní-odstranění 06.07.12 06.07.12
411  3-5-11.02. Bednění stropů deskových, vlastní-odstranění 01.06.12 01.06.12
411  3-5-11.01. Bednění stropů deskových, vlastní-zřízení systémov 23.07.12 24.07.12
411  3-5-11.01. Bednění stropů deskových, vlastní-zřízení systémov 18.06.12 19.06.12
411  3-5-11.01. Bednění stropů deskových, vlastní-zřízení systémov 09.05.12 11.05.12
411  3-2-13.13. Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20) 27.07.12 27.07.12
411  3-2-13.13. Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20) 22.06.12 22.06.12
411  3-2-13.13. Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20) 16.05.12 16.05.12
342  2-6-40.51. Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 23.10.12 23.10.12
342  2-6-40.51. Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 14.01.13 08.02.13
4 Vodorovné konstrukce 09.05.12 08.02.13
342  9-4-81.12. Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 30.07.12 03.08.12
342  9-4-81.12. Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 25.06.12 29.06.12
342  9-4-81.12. Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 17.05.12 25.05.12
342  9-4-81.11. Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 16.08.12 17.08.12
342  9-4-81.11. Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 30.07.12 03.08.12
342  9-4-81.11. Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 25.06.12 29.06.12
342  9-4-81.11. Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 17.05.12 25.05.12
342  2-4-81.14. Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm 16.08.12 17.08.12
342  2-4-81.14. Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm 30.07.12 03.08.12
342  2-4-81.14. Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm 25.06.12 29.06.12
342  2-4-81.14. Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm 17.05.12 25.05.12
331  3-5-11.02. Bednění sloupů čtyřúhelníkového pr.-odstranění 13.07.12 13.07.12
331  3-5-11.02. Bednění sloupů čtyřúhelníkového pr.-odstranění 08.06.12 08.06.12
331  3-5-11.02. Bednění sloupů čtyřúhelníkového pr.-odstranění 30.04.12 30.04.12
331  3-5-11.01. Bednění sloupů čtyřúhelníkového průř.-zřízení bedn 09.07.12 09.07.12
331  3-5-11.01. Bednění sloupů čtyřúhelníkového průř.-zřízení bedn 04.06.12 04.06.12
331  3-5-11.01. Bednění sloupů čtyřúhelníkového průř.-zřízení bedn 23.04.12 23.04.12
330  3-2-13.10. Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 (B 20) včet 10.07.12 10.07.12
330  3-2-13.10. Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 (B 20) včet 05.06.12 05.06.12
330  3-2-13.10. Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 (B 20) včet 24.04.12 24.04.12
317  1-6-81.39. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm 12.06.12 15.06.12
317  1-6-81.38. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/300 cm 03.05.12 08.05.12
317  1-6-81.37. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm 18.07.12 20.07.12
317  1-6-81.37. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm 03.05.12 08.05.12
317  1-6-81.36. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm 26.06.12 29.06.12
317  1-6-81.35. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm 26.06.12 29.06.12
317  1-6-81.34. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm 12.06.12 15.06.12
317  1-6-81.33. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm 18.07.12 20.07.12
317  1-6-81.33. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm 12.06.12 15.06.12
317  1-6-81.33. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm 03.05.12 08.05.12
317  1-6-81.32. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm 12.06.12 15.06.12
317  1-6-81.31. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm 15.08.12 16.08.12
317  1-6-81.31. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm 18.07.12 03.08.12
317  1-6-81.31. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm 12.06.12 29.06.12
317  1-6-81.31. Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm 03.05.12 25.05.12
314  2-5-31.03. Komín Schiedel UNI***jednoprůduch., pata, DN 16 cm 28.05.12 17.08.12
311  2-3-81.15. Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl.30 cm 13.08.12 15.08.12
311  2-3-81.15. Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl.30 cm 16.07.12 20.07.12
311  2-3-81.15. Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl.30 cm 11.06.12 15.06.12
311  2-3-81.15. Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl.30 cm 01.05.12 08.05.12
311  2-3-81.13. Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm 16.08.12 17.08.12
3 Svislé a kompletní konstrukce 23.04.12 17.08.12
275  3-6-17.21. Výztuž základových patek z oceli 10425 (BSt 500 S) 09.04.12 10.04.12
275  3-5-12.16. Bednění stěn základových patek - odstranění 01.04.12 02.04.12
275  3-5-12.15. Bednění stěn základových patek - zřízení 05.04.12 06.04.12
275  3-2-13.11. Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) 10.04.12 10.04.12
274  2-7-21.50. Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výp 11.04.12 13.04.12
274  2-7-21.20. Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výp 11.04.12 13.04.12
274  2-7-21.10. Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výp 11.04.12 13.04.12
273  3-6-19.21. Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařo 17.04.12 17.04.12
273  3-2-13.11. Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) 17.04.12 17.04.12
271  5-7-11.11. Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 04.04.12 04.04.12
2 Základy a zvláštní zakládání 01.04.12 17.04.12
174  1-0-11.01. Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 16.04.12 16.04.12
171  2-0-12.01. Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skl 03.04.12 03.04.12
167  1-0-11.02. Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 01.04.12 03.04.12
162  2-0-11.02. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 01.04.12 03.04.12
161  1-0-11.01. Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 01.04.12 03.04.12
132  1-0-12.01. Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 03.04.12 03.04.12
132  1-0-11.01. Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 03.04.12 04.04.12
131  1-0-11.02. Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 02.04.12 03.04.12
1 Zemní práce 01.04.12 16.04.12
Číslo Název
Začátek 
činnosti
Konec 
činnosti
3 Rekreační středisko 01.04.12 01.03.13
121  1-0-11.02. Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 01.04.12 01.04.12
3 Rekreační středisko 01.04.12 01.03.13
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Výtah KONÉ Výtah KONÉ TRANSYS D+M 18.02.13 22.02.13
Výtah KONÉ Výtah KONÉ Ecospace B D+M 18.02.13 22.02.13
Vnitřní bazén Nerezový bazén D+M 18.02.13 01.03.13
799 Ostatní 18.02.13 01.03.13
767  6-8-11.10. Montáž zárubní 15.10.12 19.10.12
767 Konstrukce zámečnické 15.10.12 19.10.12
611--91425 Madla buková 50 x 45 mm 07.01.13 07.01.13
766  6-9-41.11. Montáž parapetních desek 07.01.13 09.01.13
Vnitřní dverře D+ M vnitřních dveří jednokřídlové, dvoukřídlové 11.02.13 15.02.13
Dřevěný pult Barový pult, recepční pult D+M 07.01.13 07.01.13
766 Konstrukce truhlářské 07.01.13 15.02.13
764  5-3-04.60. Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 950 mm 15.11.12 16.11.12
764  5-1-04.50. Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 300 mm 12.11.12 14.11.12
764  2-3-14.20. Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 250 mm 16.11.12 16.11.12
764  2-1-14.01. Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° 21.08.12 22.08.12
764 Konstrukce klempířské 21.08.12 16.11.12
762  3-4-22.03. Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 20.08.12 20.08.12
762  3-4-11.33. Bednění střech CETRIS16 sraz rošt 20.08.12 20.08.12
762  3-3-21.20. Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včet 20.08.12 20.08.12
762 Konstrukce tesařské 20.08.12 20.08.12
D + M Vytápění Ústřední výtápění 08.10.12 19.10.12
730 Ústřední vytápění 08.10.12 19.10.12
725  0-1-31.41. Montáž zařizovacích předmětů 10.01.13 11.01.13
725 Zařizovací předměty 10.01.13 11.01.13
D + M Plynovod Plynovod rozvody + přípojka 01.10.12 12.10.12
723 Vnitřní plynovod 01.10.12 12.10.12
D+M vodovod Vodovod + přípojka 24.09.12 05.10.12
722 Vnitřní vodovod 24.09.12 05.10.12
D+M kanalizace Kanalizace + přípojka 12.04.12 21.09.12
721 Vnitřní kanalizace 12.04.12 21.09.12
Elektřina Domovní elektroinstalace + přípojka 17.09.12 28.09.12
720 Zdravotechnická instalace 17.09.12 28.09.12
631--50848 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 180 mm 22.10.12 22.10.12
631--50843 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 80 mm 22.10.12 22.10.12
589--37507 Směs bet pro leh bet z SPC 3,5 MPa z expan perlitu 22.08.12 22.08.12
283--76625 Dílec střešní kašír EPS70S Stabil GV 35J tl.200 mm 17.09.12 18.09.12
283--75460 Polystyren extrudovaný XPS 29.08.12 31.08.12
713  1-9-11.00. Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE 03.09.12 03.09.12
713  1-5-11.13. Izolace tepelná střech PTB 500, tl. nad 10 cm 22.08.12 22.08.12
713  1-4-12.21. Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů 14.09.12 14.09.12
713  1-4-11.11. Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá 17.09.12 18.09.12
713  1-1-12.11. Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů 22.10.12 22.10.12
713  1-1-11.30. Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrst 22.10.12 22.10.12
713  1-1-11.21. Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vr 22.10.12 22.10.12
713 Izolace tepelné 22.08.12 22.10.12
628--52610.A Pás asfaltový Roofspecial 19.09.12 26.09.12
712  3-4-15.59. Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením 1 19.09.12 26.09.12
712 Živičné krytiny 19.09.12 26.09.12
628--32134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 27.08.12 28.08.12
711  1-4-15.59. Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vr 27.08.12 28.08.12
711  1-1-10.01. Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 23.08.12 24.08.12
711  1-1-10.01. Penetrace velmi savych podkladu Siplast Primer 11.09.12 13.09.12
711 Izolace proti vodě 23.08.12 13.09.12
D+M ocel. vrata Ocelová vrata zateplená 23.08.12 23.08.12
D+M Vstup.dveře vstupní dveře atypického tvaru 23.08.12 23.08.12
D+M EUROoken EURO okna, dřevěná (různé rozměry) 23.08.12 29.08.12
64 Výplně otvorů 23.08.12 29.08.12
631  3-1-24.11. Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   (B 10) vyz 04.09.12 07.09.12
podlahy+obklady D + M podlah a vnitřních obkladů 10.12.12 04.01.13
63 Podlahy a podlahové konstrukce 04.09.12 04.01.13
622  4-7-13.17. Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 12.11.12 16.11.12
622  4-2-13.07. Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 150 mm 22.10.12 02.11.12
620  4-2-11.11. Vně omítka vápenocem Baumit tl 7mm 05.11.12 09.11.12
62 Úpravy povrchů vnější 22.10.12 16.11.12
612  4-4-12.40. Omítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká 19.11.12 07.12.12
612  4-0-99.91. Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 19.11.12 07.12.12
61 Upravy povrchů vnitřní 19.11.12 07.12.12
434  3-5-11.42. Bednění stupňů přímočarých - odstranění 10.08.12 10.08.12
434  3-5-11.42. Bednění stupňů přímočarých - odstranění 06.07.12 06.07.12
434  3-5-11.42. Bednění stupňů přímočarých - odstranění 01.06.12 01.06.12
434  3-5-11.41. Bednění stupňů přímočarých - zřízení 23.07.12 24.07.12
434  3-5-11.41. Bednění stupňů přímočarých - zřízení 18.06.12 19.06.12
434  3-5-11.41. Bednění stupňů přímočarých - zřízení 09.05.12 11.05.12
431  3-5-11.22. Bednění podest přímočarých - odstranění 10.08.12 10.08.12
431  3-5-11.22. Bednění podest přímočarých - odstranění 06.07.12 06.07.12
431  3-5-11.22. Bednění podest přímočarých - odstranění 01.06.12 01.06.12
431  3-5-11.21. Bednění podest přímočarých - zřízení 23.07.12 24.07.12
431  3-5-11.21. Bednění podest přímočarých - zřízení 18.06.12 19.06.12
431  3-5-11.21. Bednění podest přímočarých - zřízení 09.05.12 11.05.12
430  3-6-17.21. Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425 25.07.12 26.07.12
430  3-6-17.21. Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425 20.06.12 21.06.12
430  3-6-17.21. Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425 14.05.12 15.05.12
430  3-2-13.13. Schodišťové kce, železobeton C 16/20 (B20) 27.07.12 27.07.12
430  3-2-13.13. Schodišťové kce, železobeton C 16/20 (B20) 22.06.12 22.06.12
430  3-2-13.13. Schodišťové kce, železobeton C 16/20 (B20) 16.05.12 16.05.12
417  3-6-17.21. Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) 25.07.12 26.07.12
417  3-6-17.21. Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) 20.06.12 21.06.12
417  3-6-17.21. Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) 14.05.12 15.05.12
417  3-5-11.16. Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 10.08.12 10.08.12
417  3-5-11.16. Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 06.07.12 06.07.12
417  3-5-11.16. Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 01.06.12 01.06.12
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